



Foreløbig overordnet tidsplan for reetablering af delstrækninger på kommunale veje

Forventes udført i april:

Asnæs:

- Rødhøj
- Stærgårdsstien

Fårevejle:

- Adellers Alle (Fårevejle Stationsby)
- Enghavevej
- Fjordparken
- Følvangsvej
- Fårevejle Kanalvej
- Fårevejle Kirkevej
- Fårevejle Stationsvej
- Gammelgårdsvej
- Hyldevej
- Kalundborgvej
- Nyvej
- Ordrupvej
- Præstebjergvej
- Slåenvej

Hørve/Vallekilde:

- Bakken
- Bakkedraget
- Hovvejen
- Vikæret

Forventes udført i maj:

Asnæs:

- Hyldevænget
- Næsvangsvej

Fårevejle:

- Højgårdsvej
- Høvevej
- Industrivænget
- Irisvej
- Parkvænget
- Rønnebærvej
- Skolevej
- Tuborgvej
- Wiuffsvej

Hørve/Vallekilde:

- Højskolevej
- Vallekildevej

Forventes udført i juni:

Asnæs:

- Stærgårdsparken
- Stærgårdsvangen
- Åstoftevej

Fårevejle:

- Hasselvej
- Skjoldsvej
- Snebærvej
- Snerosevej
- Søren Andreasensvej
- Søvej
- Theodor Niensens Vej

Hørve/Vallekilde:

- Kirkebakken