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1 Indledning og resumé 
Nærværende projektforslag efter Varmeforsyningsloven er udarbejdet i et samarbejde 
mellem Odsherred Varme A/S (herefter benævnt Odsherred Varme), LuVa Consult og 
PlanEnergi. Projektforslaget omfatter den fremtidige fjernvarmeforsyning af området 
i den sydlige del af Odsherred Kommune, herunder konvertering af eksisterende boli-
ger fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarmeforsyning inklusive etable-
ring af ny produktionskapacitet. 
 
Projektforslaget omfatter således: 
 

• Konverteringer af 2.586 forbrugere i projektområdet fra individuel forsyning 
til fjernvarmeforsyning fra Odsherred Varme. 

• Etablering af fjernvarmeproduktionskapacitet. 
• Etablering af fjernvarmenet i projektområdet. 
• Ændring af områdeafgrænsningen for projektområdet til fjernvarmeforsyning. 

 
Odsherred Varme er projektejer og anlægsvært for forsyningsområdet. 
 
På baggrund af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er der for projektet 
fundet et samfundsøkonomisk overskud på ca. 35,8 mio. kr. over en betragtningspe-
riode på 20 år i forhold til etablering af individuelle varmepumper. Sammenlignes pro-
jektet med referencesituationen, opnås et overskud på ca. 6,2 mio. kr. 
 
Forbrugerøkonomisk set vil projektet også være en fordel, da der for et standardhus 
til sammenligning med naturgas kan opnås en årlig besparelse på 2.900 kr./år. Til sam-
menligning med en luft-vand-varmepumpe vil den årlige besparelse blive ca. 400 
kr./år. 
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2 Projektforslagets baggrund og formål 
Projektforslaget behandler Odsherred Varmes ønske om at etablere fjernvarmeforsy-
ning i den sydlige del af Odsherred Kommune samt at anlægge ny produktionskapaci-
tet i området. Forsyningsområdet omfatter byerne Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kir-
keby, Asnæs, Hørve og Vallekilde, som vist på Figur 1. Området benævnes ”Det sydlige 
Odsherred”, herefter Odsherred Syd. Projektområdet fremgår i større skala af Bilag A. 
 

 
Figur 1: Oversigtskort over projektområdet med de fem byer Fårevejle Stationsby, Fårevejle Kirkeby, As-
næs, Hørve og Vallekilde, herefter benævnt Odsherred Syd. 
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Projektforslaget vedrører således etablering af fjernvarme til forsyningsområdet inklu-
sive etablering af produktionskapacitet samt konvertering fra forskellige individuelle 
opvarmningsformer - til fjernvarmeforsyning, af området Odsherred Syd, som vist på 
Figur 1. Detaljerede kort over projektområdet findes i Bilag D. 
 
Odsherred Varme er ansøger på nærværende projektforslag i kraft af deres organisa-
tion og nuværende forretningsområde. De vil dermed være ejere af de nye anlæg samt 
varetage drift af fjernvarmeforsyningen, hvor varmeforbrugere i projektområdet kan 
blive medlemmer og aftagere af fjernvarme. 
 
På baggrund af nærværende dokumentation og beregninger indstilles hermed til Ods-
herred Kommune at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslaget, og Kom-
munens Byråd ansøges om at godkende projektet. 

2.1 Projektets baggrund 
Varmeforsyningen i Odsherred Syd er i dag primært dækket af individuelle naturgas-
og oliefyr. Midt i området ligger Fårevejle Renseanlæg, der i fremtiden er planlagt til 
at blive udbygget og modtage en større mængde spildevand fra de omkringliggende 
områder. Ved at anlægge fjernvarmeforsyning i området, er der derfor mulighed for 
at udnytte varmen i spildevandet fra Fårevejle Renseanlæg samt udeluften til opvarm-
ning i området ved etablering af store varmepumpeanlæg. Dette sammenfald udgør 
et potentiale for fjernvarme, som har vist sig både miljømæssig og økonomisk fordel-
agtig at udnytte.  
 
Ved dette projekt kan det eksisterende spildevand fra renseanlægget samt udeluft 
altså udnyttes til at levere fjernvarme som kan erstatte brugen af fossile energikilder 
til varmeforsyning. Dette vil både give en reduktion i udledningen fra fossile brændsler 
og samtidigt en reduktion i omkostninger for varmeforbrugerne. 
 
På denne baggrund belyses i det efterfølgende, de konkrete konsekvenser af projektet 
med fjernvarmeforsyning i Odsherred Syd efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, 
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 1215 af 14/08/2020 og senere revi-
sioner. 

2.2 Projektforslagets formål 
Formålet med dette projektforslag er at belyse, om fjernvarmeforsyning af projektom-
rådet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige, såvel hvad de miljømæssige kon-
sekvenser af fjernvarmeforsyningen vil være. Projektforslaget belyser både de sam-
funds-, forbruger-, og selskabsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning 
samt sammenligner disse med individuel opvarmning med luft/vand varmepumper og 
med individuel opvarmning som hidtil, hvilket udgør referencen. 
 
Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen, Be-
kendtgørelse nr. 818 af 04/05/2021 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Pro-
jektbekendtgørelsens § 16 stk. 5 giver Odsherred Kommune mulighed for at be-
stemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke 
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anses som relevante scenarier i et projektforslags samfundsøkonomiske analyser. Ods-
herred Kommune har på denne baggrund besluttet at referencescenariet ikke indgår 
som en beslutningsparameter i godkendelsesprocessen. Dette er i overensstemmelse 
med kommunens klimamål at udfase fossile brændsler i varmeforsyningen. 
 
Projektforslaget belyser det planlagte projekts muligheder og konsekvenser for såle-
des at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i 
henhold til gældende Varmeforsyningslov. Desuden skal et projektforslag orientere de 
forsyningsselskaber og interessenter, der berøres af projektet. 
 
Projektforslaget har yderligere til formål at orientere Odsherred Kommune samt andre 
parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet i høring. 

2.3 Projektforslagets tekniske forhold 
Varmebehovet i Odsherred Syd er gunstigt for udbygning med fjernvarme, fordi der er 
en relativt høj tæthed i varmeforbruget, sammenholdt med at der er nogle storforbru-
gere som skoler, institutioner, idrætsanlæg mm.  
 
Forud for projektforslaget har der foregået en dialog med Fårevejle Renseanlæg, som 
ejes af Odsherred Spildevand A/S. Det nye varmeværk, som skal forsyne Odsherred 
Syd med varme, anlægges derfor ved Fårevejle Renseanlæg, hvorfra forsyningen kan 
fordeles til de omkringliggende byer. Placeringen er vist på Figur 1. 
 
Spildevandet fra renseanlægget udnyttes til fjernvarme via en varmepumpe, som der-
med skal etableres. Derudover anlægges en akkumuleringstank til udjævning af døgn-
udsving i varmebehovet. Anlægget antages i nuværende beregninger at kunne optage 
ca. 1,5 MWvarme ved hjælp af varmepumpen, men vil på sigt kunne udvides. Som sup-
plement til spildevandsvarmepumpen etableres der en luft/vand varmepumpe på 13 
MWvarme og en elkedel på ca. 22MW, som vil kunne anvendes til spids- og reservelast 
forsyning. 
 
Det forventes også at blive muligt at udnytte overskudsvarme fra renseanlæggets ny 
slambehandlingsanlæg (damptørrer- og pyrolyseanlæg). Det nye slambehandlingsan-
læg på Fårevejle Renseanlæg har en termisk kapacitet på 350 kW og forventes at pro-
ducere ca. 2.000 MWh/år. Produktionen fra dette anlæg vil bidrage positivt til projek-
tet, idet udnyttelse af overskudsvarme ingen samfundsøkonomiske omkostninger har. 
For at foretage en konservativ vurdering af den samfundsøkonomisk fordelagtighed i 
projektet, er produktion fra dette anlæg dog ikke inkluderet i beregningerne. 
 
Da der ikke er nogen eksisterende fjernvarmeforsyning i Odsherred Syd, vil der udover 
varmepumpeanlæggene, elkedel og akkumuleringstank også skulle etableres en tek-
nikbygning med pumper, SRO anlæg mm. Dette forventes placeret i samme bygning 
som, eller i umiddelbar tilknytning til, varmepumperne til udnyttelse af udeluft og spil-
devand ved Fårevejle Renseanlæg. 
 
Hertil etableres ligeledes transmissionsledninger og distributionsnet af fjernvarmeled-
ninger ud til de fem byer i området, som vist på Figur 1. Oversigten viser den planlagte 
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ledningsføring og der er lavet en foreløbig dimensionering af hele nettet, der er brugt 
som udgangspunkt for beregning af de samlede omkostninger. 
 
I forsyningsområdet føres der to større transmissionsledninger med dimensioner 
DN200-DN300. Den første transmissionsledning etableres mellem Fårevejle Stationsby 
og Hørve, og den anden etableres mellem Fårevejle Stationsby og Asnæs, som vist i 
Bilag A. Længden af transmissionsledningerne er estimeret til ca. 6,7km. Distributions-
nettet forventes at bestå af præisolerede rør serie 3, med dimensioner mellem DN25 
og DN300. Den samlede længde er i alt ca. 62,5 km ledninger inklusiv større stiklednin-
ger. Mindre stikledninger i byområder udføres hovedsageligt i Alupex ø20, ø25 eller 
ø26, og i enkelte tilfælde i DN25 eller DN32. Den totale længde af mindre stikledninger 
i byområder er ca. 47 km. Detaljeret overblik over de planlagte ledninger i projektet 
fremgår af Bilag D. 

2.4 Afgrænsning af projektet 
Projektet er afgrænset af projektområdet, som fremgår af Figur 1, samt af Bilag A og 
D. Der er regnet på den samfundsøkonomiske konsekvens af at udelade Vallekilde eller 
Fårevejle Kirkeby af projektområdet, hvilket er beskrevet nærmere under følsomheds-
beregninger i afsnit 5.3.3. Der påvises dog positiv samfundsøkonomi ved at inkludere 
begge områderne, og de er derfor inkluderet i det endelige projektforslag.  

2.5 Tilknyttede projekter 
Der planlægges for nuværende ingen konkrete tilknyttede projekter ud over det be-
skrevne i dette projektforslag. 

2.6 Indstilling 
Odsherred Varme A/S indstiller hermed til Odsherred Kommune, at der gennemføres 
myndighedsbehandling af nærværende projektforslag efter Varmeforsyningslovens 
retningslinjer. 
 
Kommunens Byråd i Odsherred Kommune ansøges om at godkende nærværende pro-
jektforslag. 
 
Godkendelsen omfatter: 

• Konvertering af ejendomme i projektområdet fra opvarmning med naturgas, 
olie, elvarme, biomasse og varmepumper til fjernvarmeforsyning fra Odsher-
red Varme. 

• Ændring af projektområdets varmeforsyningsstatus fra individuel opvarmning 
til fjernvarme. 

• Etablering af fjernvarmetransmissions-og distributionsnet i projektområdet. 
• Etablering af nyt anlæg til varmeproduktion, herunder udnyttelse af spilde-

vand fra Fårevejle Renseanlæg samt anlæggelse af varmepumper, som udnyt-
ter spildevand og udeluft, elkedel og akkumuleringstank. 
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• Vilkår om, at projektforslaget bortfalder, hvis ikke der kan opnås tilsagn om 
tilskud fra Fjernvarmepuljen jf. § 4 samt at der ikke er indtrådt forsyningspligt, 
før der opnås tilsagn om tilskud. Fjernvarmepuljen er affattet i ”Bekendtgø-
relse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributions-
net”, BEK nr. 2306 af 18/12/2020. 

Kommunens Byråds godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projektplanom-
råderne omfattet af dette projektforslag, indgår som fjernvarmeforsynede områder i 
kommunens varmeplanlægning. 

2.7 Organisatoriske forhold 
Odsherred Varme A/S finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarme-
forsyningsanlægget frem til og med forbrugerinstallationerne hos slutforbrugerne. 
Forbrugerinstallationerne forventes at være ejet af Odsherred Varme, og indgår i kun-
dernes varmeleveringsaftale eksempelvis gennem en abonnementsordning. Der er 
desuden mulighed for forbrugerne selv at eje fjernvarmeunits, så længe de ønsker det. 
 
Den ansvarlige for projektet er: 
Odsherred Varme A/S 
CVR: 34203563 
Hovedgaden 39 
4571 Grevinge 
 
Kontaktperson: 
Teknisk chef  
Kim E. Nielsen 
Tlf.: +45 3094 1714 
kin@odsherredforsyning.dk 
 
Projektforslaget er udarbejdet af: 
PlanEnergi 
Jyllandsgade 1 
9520 Skørping 
 
Kontaktperson: 
Nikola Botzov 
Tlf. +45 7185 1214 
nb@planenergi.dk 
 

2.8 Tidsplan for projektets gennemførelse 
Projektet forventes igangsat i 2021 efter en godkendelse af nærværende projektfor-
slag og opnåelse af tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen. Der bliver løbende infor-
meret om projektet blandt beboere og virksomheder i byen, hvorfra der vil søges til-
slutning til projektet. Sideløbende vil der skulle foretages en række tilknyttede ansøg-
ninger hos kommune og andre myndigheder i forbindelse med projektet, hvilket for-
ventes at kunne gøres i løbet af 2021. Derudover bliver der ligeledes i løbet af 2021 

mailto:kin@odsherredforsyning.dk
mailto:nb@planenergi.dk
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igangsat udarbejdelse af udbudsmateriale til etablering af de nødvendige anlæg, med 
efterfølgende licitation. Når alle nødvendige tilladelser er på plads, kan der igangsæt-
tes etablering af produktionsanlæg samt transmissions- og distributionsnet. Under for-
udsætning af at alt går planmæssigt vil de første forbrugere kunne tilsluttes i løbet af 
2023.  
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3 Forhold til overordnet planlægning og  
lovgivning 

3.1 Varmeplanlægning 
Varmeforsyningsloven er affattet i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 
1215 af 14/08/2020 af Klima, Energi- og Forsyningsministeriet. 
 
Varmeforsyningslovens formål er jf. § 1, ”… at fremme den mest samfundsøkonomiske, 
herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning 
med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens af-
hængighed af fossile brændsler.” 
 
Jf. § 4 i Varmeforsyningsloven påhviler det kommunalbestyrelsen at drage godken-
delse for projekter, der vedrører opførsel af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller 
implementering af ændringer i eksisterende varmeforsyningsanlæg. Kommunens By-
råds godkendelse tilfalder i henhold til retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen. 
 
Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affat-
tet i Projektbekendtgørelsen; Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollek-
tive varmeforsyningsanlæg, Bekendtgørelse nr. 818 af 04/05/2021 af Energi-, Forsy-
nings- og Klimaministeriet.  
 
Generelt gælder, at Kommunens Byråd skal godkende det samfundsøkonomisk mest 
fordelagtige projekt. 
 
Den kollektive varmeforsyning for et område fastlægges i dag ved at godkende et pro-
jektforslag fra et forsyningsselskab. 
 
Godkendelsen af dette projektforslag indebærer, at Odsherred Varme A/S er ansvarlig 
for forsyningspligten i området. 

3.2 Ny produktionskapacitet 
Ifølge § 12 i Projektbekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen ved etablering af nye 
varmeproduktionsanlæg kun godkende anlæg der anvender brændslerne biomasse, 
biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse, og affald. Undtagelser herfra ud-
gør bl.a. mineralsk olie og naturgas, forudsat at disse anvendes ved etablering af spids- 
og reservelastanlæg til levering af opvarmet vand. En yderligere undtagelse fremgår af 
vejledningen til Projektbekendtgørelsen fra 2005, hvorefter elektriske varmepumper 
ikke betragtes som brændselsforbrugende varmeproduktionsenheder. 
 
”En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler. (…)” Der er kun tale om 
brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det 
betyder at brændsler typisk kan være fossile som kul, olie og naturgas eller biomasse-
former, som f.eks. flis. 
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Dermed er varmepumper som anvender spildevand og udeluft ikke at betragte som 
brændsel. Dette gælder uanset, hvilke brændsler der er brugt til den oprindelige pro-
ces. 
 
Kommunens Byråds godkendelse af nærværende projektforslag indebærer, at de nye 
produktionsenheder kan etableres og det nye distributionsnet kan anlægges. 

3.3 Fysisk planlægning 
Projektområdet er underlagt lokalplanområder i Asnæs, Fårevejle Stationsby, Fåre-
vejle Kirkeby og Hørve. Projektområderne i Vallekilde er på nuværende tidspunkt ikke 
lokalplanlagt. Et overblik over lokalplanområderne ses i Figur 2. 
 

 
Figur 2 Overblik over lokalplanområder indenfor projektområdet. 
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Fjernvarmeledningerne til forsyning af forbrugerne i Odsherred Syd graves ned, hvor-
for vurderingen er, at projektet omfattet af nærværende projektforslag, ikke vil have 
indvirkning på den fysiske planlægning i projektområdet efter anlægsperioden. Detal-
jerede kort af alle lokalplanområder samt lokalplanområdernes anvendelse findes i Bi-
lag B. 

3.4 Styringsmidler 
Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennem-
førelsen. 

3.5 Anden lovgivning 
Projektet beskrevet i nærværende projektforslag udføres efter gældende normer og 
standarder for etablering af produktionsanlæg og fjernvarmeledninger med dertilhø-
rende tekniske installationer, og vurderes ikke at være i konflikt med øvrig gældende 
og eksisterende lovgivning. 

 Fjernvarmepuljen  
Fjernvarmepuljen er affattet i ”Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende ud-
rulning af fjernvarmedistributionsnet”, BEK nr. 2306 af 18/12/2020. Puljen omhandler 
støtte til fjernvarmevirksomheders konverteringsprojekter, og er en såkaldt tilsagns-
ordning, hvor der først opnås tilsagn om tilskud, og først ved projektets afslutning til-
deles tilskuddet. 

I henhold til § 5 i Fjernvarmepuljen er der en række støttebetingelser for opnåelse af 
Energistyrelsens tilsagn om tilskud, hvoraf de væsentligste er at: 

• Projektet ikke finansieres og dækkes af indskudskapital.  
• Projektet forventes at være udført efter max 5 år fra modtagelsen af tilsagn 

om tilskud fra Fjernvarmepuljen.  
• Fjernvarmeforsyningen, som projektet tilsluttes, består af energieffektiv fjern-

varme.  
Energieffektiv fjernvarme defineres i bekendtgørelsen om Fjernvarmepuljen 
som: ”Fjernvarmesystemer, der anvender mindst 50% vedvarende energi, 50% 
spildvarme samt 75% kraftvarme eller 50% af en kombination af sådan energi 
og varme, jf. direktiv 2012/27/EU (energieffektiviseringsdirektivets), artikel 2, 
nr. 41”.  

• Projektforslaget skal indeholde en beregning, hvoraf det fremgår, at projektet 
forsynes med energieffektiv fjernvarme. 

• Projektforslaget skal fremvise en beregning af minimumstilslutning. Mini-
mumstilslutningen angives i bekendtgørelsen om Fjernvarmepuljen som ”An-
tal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen, 
medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og 
udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.” 

• Kommunens Byråds godkendelse skal være betinget af tilsagn om tilskud fra 
Fjernvarmepuljen. Med betinget godkendelse henvises til, at godkendelsen 
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ikke er endelig eller forsyningspligten for fjernvarmevirksomheden ikke gæl-
dende før opnåelse af tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen. Hvis ikke der 
gives en betinget godkendelse fra Kommunens Byråd skal denne være med 
vilkår om, at projektgodkendelsen ophører, hvis ikke der tildeles tilskud, hvil-
ket også betyder, at fjernvarmevirksomhedens forsyningspligt ikke indtræder, 
hvis ikke der opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen. Nærværende pro-
jektforslag indstilles til godkendelse med vilkår, som også fremgår af Afsnit 2.6. 

 Miljøvurderingsloven 
Miljøvurderingsloven er affattet i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, LOV nr. 2213 af 29/12/2020. I hen-
hold til VVM-bekendtgørelsen § 17, er Kommunens Byråd myndighed for planer, pro-
grammer og konkrete projekter på land og behandler samt træffer afgørelse om disses 
indvirkning på miljøet. 
 
Nærværende projektforslag omhandler anlæg til produktion og transport af varmt 
vand, og vurderes dermed at være omfattet af Bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Idet an-
lægget er opført i Bilag 2 medfører det, at der skal udarbejdes en screening, som dan-
ner baggrund for myndighedens afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væ-
sentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
Odsherred Kommune skal igangsætte denne VVM-screening. Resultatet af screenin-
gen skal foreligge til den politiske behandling af projektforslaget. Såfremt der vil blive 
krævet en miljøvurdering, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i henhold til 
Miljøvurderingsloven, før plangrundlaget er på plads og projektet kan realiseres. 
 
Der forventes ingen væsentlige påvirkninger på miljøet i forbindelse med fjernvarme-
forsyning af projektområdet og dermed ikke noget krav om gennemførelse af en Mil-
jøkonsekvensrapport. 

 Miljøbeskyttelsesloven 
Der rettes særskilt henvendelse til Odsherred Kommune vedrørende vurdering af be-
hov for miljøgodkendelse for etableringen af projektet i henhold til Miljøbeskyttelses-
loven i forbindelse med anlægsfasen.  
 
Der vil også blive foretaget en vurdering af hvorvidt Fårevejle Renseanlæg, i samar-
bejde med relevante miljøgodkendelsesmyndigheder, skal have opdateret sine miljø-
godkendelser som følge af projektet. 

 Vejloven 
Vejloven er affattet i ”Lov om offentlige veje m.v.” Lov nr. 1520 af 27/12/2014 med 
senere ændringer. Udbygning af distributions- og transmissionsnettet til at kunne for-
syne projektområdet etableres efter ”gæsteprincippet”. Med gæsteprincippet forstås 
det forhold, at ledningsejer har fået tilladelse til vederlagsfrit at placere ledninger i 
vejarealet. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og afholde udgifterne til 
arbejder på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt 
af hensyn til gennemførelse af et arbejde, der iværksættes af vejmyndigheden inden 
for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage. 
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 LER-loven 
Inden anlægsarbejdet igangsættes vil der blive indhentet LER-oplysninger for området, 
og der vil blive foretaget nødvendige aftaler og foranstaltninger i forhold til relevante 
ledningsejere i projektområdet. 

3.6 Normer og standarder 
Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Her kan i forhold til fjern-
varme specielt fremhæves:  
 

• DS 253 Præisolerede fjernvarmeledninger til lægning i jord  
• DS 448 Norm for fjernvarmeledninger  
• DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord 

3.7 Berørte parter 
Følgende er berørte parter, som projektforslaget anbefales sendt i høring hos: 
 

1. Vejmyndighed (Odsherred Kommune) 
2. Naturgasselskab (Evida Syd A/S) 
3. Netselskab (Cerius A/S) 

3.8 Arealafståelser og servitutpålæg 
Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende 
etablering af transmissions-og distributionsnet frem til matriklen sker i eksisterende 
vej. Derfor vurderes det, at der til gennemførsel af projektet ikke vil blive behov for 
ekspropriation af private arealer. Der vil dog rettes henvendelse til grundejer og Kom-
mune vedr. etableringen af ledninger. 
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4 Redegørelse for projektet 

4.1 Undersøgte alternativer 
For at belyse mulighederne og konsekvenserne ved etablering af fjernvarmeforsyning 
i Odsherred Syd sammenholdes projektet i nærværende projektforslag med en refe-
rence og et alternativ. Nedenfor beskrives referencen og det relevante alternativ. 
 

Reference  
(Alternativ #A) 

Alle varmeforbrugere i Odsherred Syd fortsætter med at være 
individuelt forsynet som for nuværende. 

Projekt  
(Alternativ #B) 

Fjernvarmeforsyning i Odsherred Syd etableres ved transmissi-
ons-og distributionsnet og produktionsanlæg. Naturgaskunder 
forventes konverteret i forhold til alder af naturgaskedel. Se øv-
rige detaljer i Afsnit 4.3. 
 

Alternativ 
(Alternativ #C) 

Individuelforsynede varmeforbrugere forventes at skifte til for-
syning med individuelle varmepumper i samme takt, som forbru-
gere skifter til fjernvarme i Alternativ #B. 

4.2 Varme- og effektbehov 
Varmebehovet i nærværende projektforslag er baseret på data fra ”Varmeplan Dan-
mark - Bilagsrapport” udgivet af Dansk Fjernvarme i 2008. Herfra er hentet estimater 
på varmebehov i bygningerne i kWh/m2 pr år. Bygningernes nuværende opvarmnings-
form og bygningsarealer er hentet fra BBR. Data er hentet og bearbejdet af LuVa Con-
sult i maj 2021. Der er kun inkluderet forbrugere fra de i Figur 1 viste områder.  
 
Nogle bygningskategorier er udeladt af opgørelsen. Dette drejer sig om bygninger un-
der følgende kategorier: 
 

• Kode 323: bygninger til lager 
• Kode 313: Bygning til parkering- og transportanlæg  
• Kode 310: Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, ba-

negårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer re-
gistreres med 

• Kode 212: Stald 
• Kode 216: Lade til Foder 
• Kode 217: Maskinhus 
• Kode 219: Bygning til landbrug  
• Kode 220: Bygning til erhvervsmæssig produktion 
• Kode 221: Bygning til industri  
• Kode 222: Bygning til industri 
• Kode 223: Værksted 
• Kode 229: Bygning til produktion (omhandler især toftegårdsvej) 
• Kode 232: Bygning til forsyning- og energidistribution 
• Kode 233: Bygning til vandforsyning 
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• Kode 239: Bygning til forsyning- og energidistribution 
 
Derudover er bygninger med BBR-koden ”varmeinstallation – ingen varmeinstallation” 
fjernet fra opsummeringen. 
 
Bygninger, der ikke er inkluderet i den samfundsøkonomiske analyser, er markeret 
som ”ikke medtaget” på kortene vedlagt i Bilag D. 
 
Det estimerede varmebehov i de inkluderede bygninger ligger som udgangspunkt mel-
lem 45 kWh/m2 pr år og 200 kWh/m2 pr år. Bygninger der var angivet med et varme-
behov større end dette, indgår med et varmebehov på 200 kWh/m2 pr. år for at undgå 
at overvurdere varmebehovet. 
 
I alt er 3.029 forbrugere inkluderet i analysen. Forbrugerne er opgjort efter brændsels-
type, som vist i Tabel 1, hvor det estimerede varmeforbrug for hver brændselstype 
også er angivet. Forbrugere der var angivet med blokvarme, er medregnet under na-
turgas. Der er desuden inkluderet nye forbrugere i et kommende boligområde i Asnæs, 
som antages forsynet med individuelle varmepumper i Alt. #A og Alt. #C, og med fjern-
varme i Alt. #B. De lokalplansmæssige forhold for det kommende boligområde (Lokal-
plan 2019-12) er beskrevne i Bilag B og lokalplanområdets placering i Asnæs, samt det 
kommende ledningsnet til området er synlige af Bilag D. 
 

Forsyningstype Antal bygninger Areal 
[m²] 

Varmebehov 
[MWh/år] 

Elvarme 568 72.423 8.346 
Varmepumpe 159 25.206 4.418 
Fast brændsel (træpiller) 62 8.887 1.523 
Flydende brændsel (olie) 501 92.572 13.737 
Naturgas 1.639 339622 41.711 
Nye forbrugere 100 10.800 424 
Total 3.029 549.510 70.159 

Tabel 1: Opgørelse af forbrugere i forsyningsområdet efter brændselstype. 

 Sammenligning af data for naturgaskunder 
Antallet af naturgaskunder samt det varmebehov, som er estimeret for naturgaskun-
derne i dette projektforslag ud fra ”Varmeplan Danmark – Bilagsrapport” og data fra 
BBR, er sammenholdt med naturgasselskabets opgørelser over varmekunder og målte 
varmeforbrug. Sidstnævnte er fremsendt af Evida d. 27. januar 2021. Det samlede var-
meforbrug er baseret på det målte naturgasforbrug hos kunderne i m3 for sæsonen 
2019/2020. Forbruget er blevet graddagekorrigeret af naturgasselskabet og omregnet 
til MWh ud fra en brændselsværdi på 11 kWh/Nm3. Tabel 2 viser estimater anvendt i 
projektforslaget og opgørelserne fra naturgasselskabet samt afvigelsen imellem de to 
tal. Sammenligningen er opdelt på de fire byområder Vallekilde/Hørve, Fårevejle Sta-
tionsby, Fårevejle Kirkeby og Asnæs. 
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 Område   Antal 
bygninger 

Varmebehov 
[MWh/år] 

Vallekilde + Hørve 
  
  

Projektforslag 431 13.238 
Gasselskab 526 13.922 
Overensstemmelse 82% 95% 

Fårevejle stationsby 
  
  

Projektforslag 382 9.058 
Gasselskab 447 9.957 
Overensstemmelse 85% 91% 

Fårevejle Kirkeby 
  
  

Projektforslag 143 3.925 
Gasselskab 164 3.673 
Overensstemmelse 87% 107% 

Asnæs 
  
  

Projektforslag 673 15.594 
Gasselskab 902 25.296 
Overensstemmelse 75% 62% 

Samlet projektområde 
  
  

Projektforslag 1.629 41.815 
Gasselskab 2.039 52.848 
Overensstemmelse 80% 79% 

Tabel 2: Estimeret varmebehov for naturgaskunder i nærverende projektforslag sammenlignet med 
målt varmeforbrug for naturgaskunder i henhold til data fra Evida. 
 
Som det fremgår af tabellen, er der for alle delområder medtaget et mindre antal na-
turgaskunder i projektforslaget, end det antal der ifølge naturgasselskabet er til stede. 
Dette kan skyldes, at der i projektforslagets opgørelse er udeladt nogle bygningskate-
gorier, samt at nogle naturgaskunder måske ligger i yderområder omkring byerne, der 
ikke er medtaget i projektområdet.  
 
For de fleste byer er der i projektforslaget inkluderet en større andel af naturgaskun-
dernes totale målte varmebehov, end andelen af de medregnede kunder. Dette kan 
skyldes, at de fleste store kunder er medregnet i projektforslaget, hvorfor der altså vil 
inkluderes en større andel af det samlede varmebehov. Det kan dog også være et ud-
tryk for at den benyttede datakilde overestimerer varmebehovet. Dette ser ud til at 
være tilfældet i Fårevejle Kirkeby, hvor det estimerede varmebehov er højere end det 
målte for naturgaskunderne. Dette kan give en fordel for økonomien i projektscena-
riet. Derfor er der i delområdeberegninger, som belyser det samfundsøkonomiske re-
sultat ved at udelade Fårevejle Kirkeby fra projektområdet, antaget at varmebehovet 
svarer til 87% af det af naturgasselskabet opgjorte behov, i overensstemmelse med at 
87% af bygningerne er medregnet. 
 
For Asnæs er der i projektforslaget kun medregnet 75% af de mulige naturgaskunder 
og 62% af det mulige varmebehov. Det ser derfor ud som om, der for dette delområde 
er et større afsætningsgrundlag end antaget i nærværende projektforslag, som kan 
gøre projektforslaget mere gunstigt, end beregnet, fordi varmesalget kan være større 
end antaget. Dermed er beregningerne i nærværende projektforslag konservative. For-
skellen skyldes sandsynligvis de ekskluderede bygningskategorier, da der i Asnæs ligger 
en del erhvervsområder. Forskellen i varmebehovet kan skyldes, at kundernes varme-
behov er underestimeret i de gennemsnitlige data, og dette kan muligvis i høj grad 
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henføres til områdets storforbrugere, som ifølge naturgasselskabets opgørelse har et 
meget stort gennemsnitligt forbrug i Asnæs. 
 
Grundet det lave varmebehov, som er inkluderet for Asnæs, ses der for det samlede 
projektområde, at der indgår 80% af de potentielle naturgaskunder samt 79% af det 
målte varmebehov for naturgaskunderne. Da varmesalget dermed ikke overvurderes i 
projektforslaget, vurderes det ikke, at afvigelsen har en positiv betydning for projektet. 
Dermed anses det som forsvarligt at anvende de estimerede varmebehov i beregnin-
gerne. 

 Storforbrugere 
Der er talt 51 storforbrugere i forsyningsområdet, med et estimeret varmebehov på 
over 100 MWh/år. Storforbrugerne er en blanding af skoler, institutioner, plejecentre, 
idrætsanlæg, detailhandel og etageejendomme. Det samlede varmeforbrug for disse 
er estimeret til omkring 11.000 MWh/år, og udgør dermed ca. 16% af det samlede 
estimerede årlige varmebehov. 
 
Det er oplyst af Odsherred Varme, at der har været dialog med såvel kommunen som 
større ejendomsselskaber, og at der er stor interesse for at blive koblet på et kom-
mende fjernvarmenet. Eftersom de store forbrugere udgør en stor del af den årlige 
varmelast, kan der opnås en stor tilslutningsgrad alene ved konvertering af storforbru-
gerne. 
 
Det vides allerede nu, at en enkelt af de identificerede storforbrugere er ved at få in-
stalleret en varmepumpe, og derfor ikke er relevant for fjernvarmeforsyning. Det dre-
jer sig om Vallekilde Højskole, som derfor ikke er inkluderet i betragtningerne i nær-
værende projektforslag. Samlet set er der derfor inkluderet 50 storforbrugere i pro-
jektforslaget, med et samlet varmebehov på 10.550 MWh/år. 

 Samlet varmebehov for området samt tab i fjernvarmenet 
På baggrund af en foreløbig dimensionering af det samlede forsyningsnet, er der esti-
meret et samlet årligt varmetab på 12%, svarende til ca. 9.600 MWh/år, hvilket giver 
et samlet maksimalt fjernvarmeproduktionsbehov på ca. 79.700 MWh/år. Både pro-
duktionsanlæg og fjernvarmenet er dimensioneret til at kunne forsyne 100% af det 
samlede varmebehov i Odsherred Syd, selvom det ikke er alle kunder der forventes 
tilsluttet. 
 
Det maksimale effektbehov ved forsyning med fjernvarme er beregnet med ener-
gyPRO og svarer til ca. 22 MW. Udskrifter fra energyPRO beregningerne findes i Bilag 
E. 

4.3 Konverteringstakt 
Varmeproduktionsanlæg er medregnet som investeringer, der foreligger i det første år 
af betragtningsperioden (2022). Varmebehovet som dækkes af fjernvarme, omkost-
ninger til transmissions-og distributionsnet samt forbrugerinstallationer og stiklednin-
ger følger projektets konverteringstakt. 
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For projektscenariet forventes det fra Odsherred Varmes side, at alle offentlige byg-
ninger konverteres til fjernvarme i det første år. De offentlige bygninger er opgjort af 
LuVa Consult til at udgøre ca. 11% af det samlede årlige varmebehov i forsyningsom-
rådet. Fordelingen af det estimerede varmebehov i offentlige bygninger er angivet i 
Tabel 3. 
 

Forsyningstype Antal bygninger Areal 
[m²] 

Varmebehov 
[MWh/år] 

Elvarme 13 1.777 199 
Varmepumpe 1 1.158 58 
Fast brændsel (træpiller) - - - 
Flydende brændsel (olie) 15 11.249 1.533 
Naturgas 74 53.492 6.136 
Total 103 67.676 7.926 

Tabel 3: Antal bygninger og estimeret varmebehov for offentlige bygninger i Odsherred Syd - fordelt 
på brændselstype. 
 
Udover de offentlige bygninger, som forventes konverteret i år 1, forventes der for de 
resterende bygninger følgende konverteringsandele og hastigheder: 
 
Oliekunder antages at konvertere til fjernvarme forholdsvis hurtigt grundet den store 
forbrugerøkonomiske gevinst samt Odsherred Varmes forventning baseret på erfarin-
ger fra tidligere projekter. 75% antages at konvertere i år 1, mens de resterende 25% 
antages at konvertere langsomt, med 10%-point af de resterende hvert år frem mod 
2031. 
 
Det er desuden Odsherred Varmes forventning at 75% af alle træpillekunder konver-
terer til fjernvarme i år 1. De forbrugerøkonomiske beregninger viser, at det er fordel-
agtigt for forbrugere med træpillefyr at konvertere til fjernvarme. Denne konverte-
ringsprocent antages uændret i løbet af projektets betragtningsperiode. 
 
Grundet de fordelagtige forbrugerøkonomiske forhold antages det, at 40% af elvarme-
forbrugere og 40% der har individuelle varmepumper som forsyningsform, konverte-
rer i år 2022, dog antages der ikke flere konverteret i løbet af betragtningsperioden. 
 
Konvertering fra naturgas til fjernvarme forventes at ske i henhold til gaskedlens leve-
alder, således at alle naturgaskunder er konverteret i 2041. Den årlige konverterings-
takt for naturgaskunder ses i Tabel 4. 
 
De kommende forbrugere i det nye boligområde i Asnæs antages tilkoblet fjernvarme 
jævnligt over en femårig periode (2023-2027). 
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År Konverteret pr år 
[%] 

Akkumuleret  
andel [%] 

2021 - 0% 
2022 30% 30% 
2023 4% 34% 
2024 4% 38% 
2025 6% 44% 
2026 8% 52% 
2027 3% 55% 
2028 5% 59% 
2029 2% 62% 
2030 3% 65% 
2031 3% 68% 
2032 3% 71% 
2033 4% 74% 
2034 6% 80% 
2035 4% 84% 
2036 5% 89% 
2037 3% 92% 
2038 4% 95% 
2039 3% 98% 
2040 2% 100% 
2041 0% 100% 

Tabel 4: Konverteringstakt af naturgaskunder efter alder på naturgasfyr. 
 
Samlet set for Projektet (Alternativ #B) forventes andelene af hver forsyningstype at 
konvertere jf. Tabel 5. 
 
Forsyningstype Konverteret 2022 (år 1) Konverteret 2041 (år 20) 
Elvarme 40% 40% 
Varmepumpe 40% 40% 
Fast brændsel (træpiller) 75% 75% 
Flydende brændsel (olie) 75% 100% 
Naturgas 30% 100% 
Nye forbrugere 0% 100% 

Tabel 5: Konvertering af individuel forsyning fordelt på forsyningstype over projektets 
betragtningspriode. 

4.4 Kapacitet til varmeforsyning 
Ved etablering af fjernvarmeforsyning i projektområdet vil der ifølge beregning i ener-
gyPRO opstå et spidslastbehov på omkring 22 MW. Varmebehovet dækkes af forskel-
lige produktionsenheder hen over året, afhængigt af hvor stort det øjeblikkelige var-
mebehov er og hvilke produktionsanlæg der er mest økonomisk og driftsmæssigt for-
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delagtigt at anvende. Her beskrives enkeltvis de forskellige produktionsanlæg, som bli-
ver en del af den fremtidige fjernvarmeforsyning. Detaljerede udskrifter fra energyPRO 
beregningerne for projektscenariet findes i Bilag E. 

 Varmepumpe 
Til grundlastproduktion i det nye fjernvarmeområde forventes der etableret to el-
drevne varmepumpeanlæg. Varmepumperne vil udnytte spildevand og udeluft. Spil-
devandet er tilgængelig ved Fårevejle Renseanlæg, som ligger ved siden af det plan-
lagte fjernvarmeværk og har en gennemsnitlig temperatur hen over året på ca. 13°C. 
Spildevandet kan udnyttes ved etablering af en varmeveksler, som bruges til at over-
føre varmen fra spildevandet. Det opvarmede vand kan efterfølgende køles med en 
varmepumpe, som løfter temperaturen til den ønskede afgangstemperatur til fjern-
varmeforsyning. Processen forventes at køre i flere end 5.000 timer om året. Ved ud-
nyttelse af spildevandet forventes der produceret ca. 1,5 MW varme inkl. varmepum-
pens bidrag. Dertil etableres udstyr til en varmepumpe, som udnytter udeluft som var-
mekilde og har en varmeeffekt på 13 MW ved udeluftstemperatur på -1°C. Varmepum-
perne kan dermed supplere hinanden i at dække grundlastbehovet i Odsherred Syd. 
Varmeproduktionen med en spildevandsvarmepumpe er beregnet til at kunne opnå 
en system-COP på ca. 3,9. Den gennemsnitlige COP for luft-vand varmepumpen er i 
takt med Energistyrelsens Teknologikatalog sat til 3,8. 

 Elkedel 
Til at dække spids- og reservelastbehovet i Odsherred Syd etableres en elkedel med 
varmeeffekt på 22 MW. Kedlen får mulighed for at udnytte såvel elspotmarkedet som 
regulerkraftmarkedet. Denne anvendes dermed både i meget kolde perioder, hvor var-
mebehovet er størst, og i perioder når der er fordelagtige elpriser på enten spot eller 
regulerkraftmarkedet. Den samlede varmeproduktion fra elkedlen vil udgøre ca. 5% af 
det samlede årlige varmebehov ab værk. 

 Akkumuleringstank 
Som supplement til varmepumperne og elkedlen, forudsættes en akkumuleringstank 
på 5.000 m3 etableret. Denne vil blive placeret i tilknytning til produktionsenhederne 
og kan på den måde fungere som buffer mellem varmebehov og drift på varmepumper 
og elkedel. Tanken vil desuden muliggøre en større udnyttelsesgrad af perioderne med 
fordelagtige elpriser, og samtidigt øge forsyningssikkerheden ved fjernvarmeværket. 

 Energieffektiv fjernvarme  
Som beskrevet i Afsnit 3.5.1 er en betingelse for opnåelse af tilskud fra Fjernvarmepul-
jen, at der kan foreligges dokumentation for, at fjernvarmeforsyningen, som projektet 
tilsluttes, udgør energieffektiv fjernvarme. Dokumentationen i nærværende projekt-
forslag er en beregning i Bilag C, hvoraf der fremgår, at projektet forsynes med ener-
gieffektiv fjernvarme, jf. direktiv 2012/27/EU (energieffektiviseringsdirektivets), arti-
kel 2, nr. 41. Som også fremhævet i Afsnit 3.5 beskriver direktivet energieffektiv fjern-
varme som fjernvarmesystemer, der i deres produktion af varme anvender ”mindst 
50% vedvarende energi, 50% spildvarme samt 75% kraftvarme eller 50% af en kombi-
nation af sådan energi og varme,”. Med afsæt i dokumentationen i Bilag C forsynes 
projektet behandlet i dette projektforslag med en kombination på ca. 70 % af sådan 
energi og varme. 
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En anden betingelse for opnåelse af tilskud fra Fjernvarmepuljen er en beregning af 
minimumstilslutning. Denne beregning indgår i Afsnit 5.4.1 og fremgår af Bilag G. 

4.5 Anlægsomfang 
Projektets anlægsomfang omfatter etablering af forsyningsområde med udlægning af 
transmissions-og distributionsnet i projektområdet. Ledningsnettet forudsættes etab-
leret som præisolerede fjernvarmerør. Anlægsarbejdet omfatter således: 
 

• Etablering af nye produktionsenheder inkl. bygninger 
• Jord- og anlægsarbejde 
• Levering og montering af præisolerede rør og diverse komponenter 
• Afkobling af nuværende individuelle installationer og installation for fjernvar-

meunits 
• Reetablering af berørte arealer 

 
Der er opstillet et investeringsbudget, baseret på estimater på udgifter til ledningsnet 
fra LuVa Consult, samt estimater for omkostninger og levetider fra Energistyrelsens 
Teknologikatalog og erfaringstal fra lignende projekter ved PlanEnergi. Investerings-
budgettet for etablering af fjernvarmeforsyning i Odsherred Syd ses i Tabel 6. 
 

Investeringselementer Levetid 
[år] Investering [kr.] 

Spildevand varmepumpe 25 9.675.000 
Luft/vand varmepumpe inkl. eltilslutning 25 93.850.000 
Elkedel 20 11.550.000 
Akkumuleringstank 40 4.320.000 
Teknikbygning 50 7.500.000 
Planlægning og projektering 25 2.500.000 
Transmissions- og distributionsnet 50 238.927.210 
Stikledninger 50 101.211.600 
Boosterpumper 20 1.050.000 

Tabel 6: Forudsætninger for samfundsøkonomiske investeringer og levetider i projektscenariet. 
 
Udgifter til fjernvarmeunits er antaget i henhold til Energistyrelsens teknologikatalog 
for brugerinstallationer ”Technology data for heating installations” fra juni 2021. Priser 
til investering, levetider, samt drift og vedligeholdelsesomkostninger for forskellige 
forsyningstyper er estimeret på baggrund af oplysningerne i Energistyrelsens Teknolo-
gikatalog, og er angivet i Tabel 7. Her er spidslasten for de forskellige units også angivet 
i henhold til angivelserne i teknologikataloget. Elvarme til eksisterende huse fremgår 
ikke af teknologikataloget, og der er i beregningerne antaget en spidslast på 8kW. 
 
For de 50 storforbrugere, der er identificeret i projektet, regnes der med, at der skal 
investeres i en større brugerinstallation. Omkostningerne for de større brugerinstalla-
tioner er beregnet ud fra storforbrugernes gennemsnitsforbrug. Det gennemsnitlige 
årlige varmebehov hos storforbrugerne er estimeret til 211 MWh/år. Dette omregnes 
til et estimeret spidslastbehov på 74 kW for den gennemsnitlige storforbruger, baseret 
på 2.850 fuldlasttimer om året. For varmepumper antages det, med baggrund i tal for 
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større lejlighedsinstallationer, at varmepumpen dækker 80% af den samlede spidslast, 
svarende til 59 kW. Investeringsomkostningerne for de store units er derefter beregnet 
ved interpolation mellem priserne i Energistyrelsens Teknologikatalog for små forbru-
gerenheder og store enheder til lejlighedsbyggerier. Eftersom de mindre forbrugerin-
stallationer i dette projektforslag dækker forbrugere med en beregnet spidslast på op 
mod ca. 30 kW, er dette anvendt som udgangspunkt for interpolationen. Herefter er 
der ud over prisen for en lille forbrugerenhed, tillagt en ekstra udgift for yderligere 29 
kW spidslast for varmepumper og 44 kW spidslast for de resterende installationer. Det 
samme er gjort for driftsomkostningerne for de større units. Tabel 7 viser de antagne 
investeringsomkostninger til forbrugerinstallationer hos storforbrugere. 
 
Eftersom de offentlige bygninger forventes konverteret i år 1, er alle investeringsom-
kostninger i større units afholdt i betragtningsperiodens første år, mens investeringer 
til de resterende units er fordelt i henhold til konverteringstakten. 
 

Investeringselementer Levetid 
[år] 

Spidslast 
[kW] 

Investering 
[kr.] 

Fjernvarme, indirekte til eksisterende enfamilieshus 25 12 18.075 
Naturgaskedel, til eksisterende enfamilieshus 20 14 29.250 
Varmepumpe luft/vand, eksisterende enfamilieshus 16 7 82.148 
Varmepumpe luft/vand, til ny enfamilieshus 16 5 45.534 
Oliefyr, til eksisterende enfamilieshus 20 20 42.000 
Biomasse, til eksisterende enfamilieshus 20 10 36.484 
Elvarme, til eksisterende enfamilieshus 30 8 80.730 
Fjernvarme, indirekte til større bygning 25 74 32.118 
Naturgaskedel, til større bygning 25 74 51.916 
Varmepumpe luft/vand, til større bygning 20 59 232.802 
Oliefyr, til større bygning 20 74 68.897 

Tabel 7: Investeringer samt levetider for forbrugerunits og individuelle installationer. 
 
Der er desuden antaget følgende udgifter til nedtagning af fyr og afkobling fra natur-
gas, som er baseret på Energistyrelsens teknologikatalog, samt Evida Syds hjemme-
side, og vist i Tabel 8. 
 
Investeringselementer Investering [kr.] 
Frakobling fra naturgas små forbrugere 5.613 
Frakobling fra naturgas storforbrugere 10.000 
Nedtagning naturgasfyr 2.100 
Nedtagning oliefyr 7.400 

Tabel 8: Udgifter til frakobling og nedtagning af eksisterende fyr. 
 
Der er for private husholdninger og udlejere af udlejningsboliger i princippet også mu-
lighed for at få dækket frakoblingsbidraget til Evida med Afkoblingsordningen1. For at 
holde den forbrugerøkonomiske beregning konservativ, er omkostninger for frakob-
lingsbidraget fastholdt i investeringsbudgettet. 
 

 
1 https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen 

https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen
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Udover investeringsomkostningerne til de forskellige units medregnes også årlige om-
kostninger til drift og vedligehold (D&V). Disse er ligeledes estimeret i henhold til Ener-
gistyrelsens teknologikatalog. De inkluderede omkostninger fremgår af Tabel 9. 
 

Investeringselementer D&V 
[kr./år] 

Fjernvarme, indirekte til eksisterende enfamilieshus 346 
Naturgaskedel, til eksisterende enfamilieshus 1.437 
Varmepumpe luft/vand, eksisterende enfamilieshus 2.336 
Varmepumpe luft/vand, til ny enfamilieshus 2.078 
Oliefyr, til eksisterende enfamilieshus 1.384 
Biomasse, til eksisterende enfamilieshus 2.806 
Elvarme, til eksisterende enfamilieshus 480 
Fjernvarme, indirekte til større bygning 461 
Naturgaskedel, til større bygning 1.986 
Varmepumpe luft/vand, til større bygning 4.708 
Oliefyr, til større bygning 1.203 

Tabel 9: Omkostninger til drift og vedligehold for forbrugerunits og individuelle installationer. 
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5 Konsekvensberegninger 
Mulighederne og konsekvenserne ved etablering af fjernvarme i Odsherred Syd bely-
ses i dette kapitel, og kommer til udtryk gennem en række konsekvensberegninger. 
Disse konsekvensberegninger omfatter samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi 
samt energi- og miljøforhold. 
 
Konsekvensberegningerne er regnet i forhold til Referencen (Alt. #A), Projektet (Alt. 
#B) og Alternativet (Alt. #C) beskrevet i afsnit 4.1. 
 
Resultatet af konsekvensberegningerne viser nøgletal for økonomi og miljøforhold ved 
gennemførsel af Projektet og Alternativet til sammenligning med Referencen. Resulta-
terne og sammenligningen af disse bruges til at vurdere fordelene og ulemperne ved 
etablering af fjernvarme i Odsherred Syd sammenholdt med Referencen og det rele-
vante alternativ. Samtidig anvendes konsekvensberegningerne i dette kapitel til at 
fastslå det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ. 
 
Konsekvensberegningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens an-
visninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. 
 
Beregningerne er foretaget som marginalberegninger, og indeholder således kun de 
forhold, som berøres af projektet. Resultatet udgøres af forskellen mellem referencen, 
projektet og alternativet. Projektet omfatter etablering af forsyningsområde til det be-
skrevne projektområde samt etablering af ny produktionskapacitet. Resultatet viser 
således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved 
gennemførelse af projektet i forhold til referencen. Resultaterne kan således kun bru-
ges til at sammenligne referencen og alternativerne. 

5.1 Forudsætninger 
Til at udføre konsekvensberegningerne i dette kapitel er der foretaget beregninger i 
energimodelleringsprogrammet energyPRO. Beregninger i energyPRO er foretaget for 
de forskellige varmeforsyningskilder, som indgår i Projektet. Udskrifter fra energyPRO 
findes i Bilag E. 
 
I energyPRO er opstillet en model for de forskellige varmeforsyningskilder i Projektet 
(Alt. #B), og i disse er indsat dertilhørende omkostninger til drift og vedligeholdelse. 
Herudover inkluderer energyPRO-modellerne afgiftssatser gældende for 2021 samt 
gældende transport-, system- og balancetariffer for 2021 fra Energinet.dk sammen 
med de lokale distributionstariffer fra Cerius A/S (det lokale elnetselskab i området). 
Hertil er der i energyPRO-modellerne anvendt 2019-elspotspriser, som er højere end i 
2020 og dermed vurderes at være konservative. Driftsomkostningerne for de forskel-
lige produktionsformer i Referencen (Alt. #A) og Alternativet (Alt. #C) er beregnet i 
Excel ved anvendelse af samme forudsætninger som for projektscenariet. 
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 Reference (Alt. #A): Individuel forsyning 
I referencesituationen er der benyttet anlægsvirkningsgrader, investeringer i individu-
elle anlæg, levetider samt D&V med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikatalog 
af juni 2021. Alle kundetyper antages at reinvestere i de nuværende anlæg. 

 Projekt (Alt. #B): Fjernvarmeforsyning 
Omkostninger til fjernvarmeforsyning inkluderer udover investeringerne, som antages 
at følge konverteringstakten, også drift og vedligehold af alle anlæg samt en fast udgift 
til administration, forsikring, mm. på 700.000 kr./år, service abonnement på 650.000 
kr./år samt 250.000 kr./år til vedligeholdelse af teknikbygning og arealer og 250.000 
kr./år til bortskaffelse af kondensvand. For varmepumperne antages drift-og vedlige-
holdelsesomkostninger på 15 kr./MWhvarme og for elkedlen er der anvendt 10 
kr./MWh. Desuden er der benyttet anlægsvirkningsgrader, investeringer i individuelle 
anlæg, levetider samt D&V med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikatalog. Alle 
kundetyper, som ikke skifter til fjernvarmeforsyning, antages at reinvestere i de nuvæ-
rende anlæg. 

 Alternativ (Alt. #C): Individuelle varmepumper 
Alle kundetyper som skifter til fjernvarmeforsyning i Alt. #B, antages i dette alternativ 
at skifte til individuelle varmepumper. Der er benyttet anlægsvirkningsgrader, investe-
ringer i individuelle anlæg, levetider samt D&V med udgangspunkt i Energistyrelsens 
teknologikatalog af juni 2021. 
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5.2 Varmeproduktionsfordeling 
Baseret på ovenstående er der foretaget beregninger af varmeproduktionsfordelingen 
mellem de forskellige enheder. Forskellen i varmeproduktion mellem scenarierne ud-
gøres af varmetabet i ledningsnettet i forbindelse med fjernvarmeforsyningen. Resul-
tatet ses i Figur 3. 
 

 
Figur 3: Varmeproduktion til forsyning af Odsherred Syd i Referencen (Alt. #A), Projektet (Alt. #B) og 
Alternativet (Alt. #C). 
 
Det fremgår af Figur 3 at både Projektet (Alt. #B) og Alternativet (Alt. #C) fortrænger 
helt brugen af naturgas og olie, mens de også markant sænker brugen af træpiller til 
individuel opvarmning i Odsherred Syd. 

5.3 Samfundsøkonomi 
Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i 
projektet, set fra samfundets side, i forhold til referencedrift med individuel opvarm-
ning samt opvarmning med individuelle varmepumper i alternativet. 
 
De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres, hvorved nutidsværdien frem-
kommer for henholdsvis en situation med referencen, projektet og alternativet. Det 
samfundsøkonomiske overskud er beregnet med en kalkulationsrente på 3,5 % p.a. 
 
De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energi-
styrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2021”, 
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samt Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energi-
priser og emissioner, oktober 2019.”  
 
Den samfundsøkonomiske beregning består af prissætning af følgende elementer:  

• Investeringer  
• Omkostninger til drift og vedligehold  
• Køb af brændsler  
• Salg af el til nettet  
• Køb af el fra nettet  
• Forvridningstab, afgifter  
• Forvridningstab, tilskud  
• CO2-omkostninger, brændsler  
• CO2-omkostninger, el (er indeholdt i el-priserne, og derfor 0 her)  
• Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), brændsler  
• Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), el  

 
De samfundsøkonomiske nutidsværdier er tilbagediskonteret til 2019. 
 
Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år (2022-2041). 
 
Den samfundsøkonomiske omkostning af CO2-emissioner er sat til Energistyrelsens 
prissætning af CO2-emissioner uden for kvotesektoren. 
 
Alle investeringer omregnes i de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger til an-
nuiteter for at tage højde for de forskellige levertider, scrapværdier for de forskellige 
tekniske anlæg og varmeforsyningskilder. Dette sker både i referencen, projektet og 
alternativet. 
 
De samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger og beregninger for nærværende 
projektforslag fremgår af Bilag H. 

 Samfundsøkonomiske nutidsværdier 
Resultaterne for de samfundsøkonomiske nutidsværdier for de tre undersøgte scena-
rier ses af Tabel 10 og er grafisk repræsenteret på Figur 4. Omkostningerne fremgår 
som positive værdier og besparelserne vises som negative værdier. 
 
Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis 
projektet og alternativerne ses, at der opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 
35,8 mio. kr. i forhold til etablering af individuelle varmepumper over betragtningspe-
rioden. Sammenlignes projektet med referencen, opnås en besparelse på ca. 6,2 mio. 
kr. over betragtningsperioden. Besparelsen skyldes den store reduktion i brændsels-
forbrug og CO2-omkostninger, som mere end opvejer investeringsomkostningerne i 
projektet. Projektscenariet (Alt. #B) er dermed mere fordelagtigt en både alternativet 
med individuelle varmepumper (Alt. #C) og referencen (Alt. #A). 
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Samfundsøkonomiske nutidsværdier   Alt. #A Alt. #B Alt. #C 

Investeringer mio. kr. 73,01 352,39 256,43 
Omkostninger til D&V mio. kr. 73,06 47,88 106,58 
Køb af brændsler mio. kr. 370,17 76,98 76,98 
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Køb af el fra nettet mio. kr. 118,92 182,48 255,68 
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -22,35 -5,49 -5,59 
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 53,22 10,79 10,79 
CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,35 0,09 0,09 
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,08 0,18 0,17 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 6,56 1,13 1,13 
SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,32 0,70 0,67 
I alt mio. kr. 673,35 667,12 702,92 
Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 -6,23 29,57 

Tabel 10: Samfundsøkonomiske nutidsværdier for Referencen (Alt.#A), Projektet (Alt.#B) og Alternati-
vet (Alt.#C). 
 

 
Figur 4: Samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis Referencen (Alt. #A), Projektet (Alt. #B) 
og Alternativet (Alt. #C). 
 
Yderligere tabeller og figurer til de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er 
vedlagt i Bilag H. 

 Følsomhedsberegninger 
Der er udført følsomhedsberegninger for alle de oplistede omkostningselementer i 
samfundsøkonomien. 
 
Resultaterne af følsomhedsberegningerne fremgår af Figur 5 og Figur 6. 
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Resultatets følsomhed er udtrykt på baggrund af hvorvidt variationer i forudsætninger 
ændrer på konklusionen om samfundsøkonomisk overskud. Det ses, at ændringer af 
de analyserede parametre med op til 20% ikke i nogen tilfælde medfører, at konklusi-
onen om samfundsøkonomisk overskud i projektet (Alt. #B) i forhold til alternativet 
(Alt. #C) ændres. 
 

 
Figur 5: Det samfundsøkonomiske resultats følsomhed over for centrale parametre (de mest føl-
somme). Værdierne angiver forskel fra balanceret samfundsøkonomisk varmepris. 
 

 
Figur 6: Det samfundsøkonomiske resultats følsomhed over for centrale parametre (de resterende). 
Værdierne angiver forskel fra balanceret samfundsøkonomisk varmepris. 
 
Beregningerne viser, at alternativernes samfundsøkonomiske fordele har lav følsom-
hed over for de analyserede parametre, hvoraf investeringer og brændselspriser er de 
mest følsomme. Investeringsomkostningerne i projektscenariet er baseret hovedsage-
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ligt på Energistyrelses Teknologikatalog og vurderes dermed at være retvisende. Der-
udover, i takt med den grønne omstilling og den hurtige implementering af vedva-
rende energi på energisektoren, forventes brændselspriser ikke at falde i fremtiden. 
 
Det fremgår dermed, at ændringerne kan påvirke det samfundsøkonomiske resultat, 
men at konklusionen inden for de i følsomhedsanalyserne undersøgte rammer forbli-
ver uændret. Ud fra resultaterne vurderes konklusionen om samfundsøkonomiske for-
dele ved fjernvarmeforsyning af de beskrevne områder at være robust. 
 
Følsomhedsberegning på CO2-kvotepris 
Det skal desuden nævnes, at reference-scenariet er følsom over for ændring i priser 
på CO2 udledninger. Den gennemsnitlige CO2-kvotepris udenfor kvotesektoren over 20 
år i de nuværende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger er ca. 300 kr./ton. 
Flere kilder2 giver udtryk for, at CO2 udledninger bør prissættes højere i samfundsøko-
nomiske beregninger og angiver relevante eksempler vedr. prissætning af CO2 i sam-
fundsøkonomiske beregninger i andre Europæiske lande. Uddrag fra en artikel som 
omhandler emnet: 
”Flere af vores nabolande har allerede indført eller er i gang med at indføre højere CO2-
priser i deres samfundsøkonomiske beregningsmodeller. I Frankrig foreslog en statslig 
kommission således en CO2-pris svarende til knap 1.900 kr./ton, og i Sverige har Tra-
fikverket besluttet at regne med en CO2-omkostning på, hvad der svarer til 4.900 dan-
ske kr./ton i fremtidige analyser.” (…) ”Tænketanken Kraka og Deloitte har for nylig 
beregnet den optimale størrelse på en CO2-afgift, og de landede på 1.250 kroner i 
2030. Samfundsøkonomisk er det optimalt at vælge et niveau, der akkurat sikrer, at 
man når i mål, men ikke rammer unødigt hårdt.” 
 
Ovenstående vil sige, at der kan være tale om at de nuværende CO2-kvotepriser som 
er en del de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, er for lave. 
 
Hvis målene fremlagt i klimaaftalen fra juni 20203 skal understøttes og omstillingen til 
vedvarende energi skal fremmes, giver det mening at hæve CO2-kvotepriserne i de 
kommende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som forventes offentlig-
gjort i løbet at 2021. 
 
Der er dermed udført en følsomhedsberegning af den samfundsøkonomiske analyse, 
hvor CO2-kvoteprisen er sat til 1.000 kr./ton. Resultater fra følsomhedsberegningen 
fremgår af Tabel 11 og Figur 7. 
  

 
2 https://ing.dk/artikel/mangedobling-co2-pris-skal-gore-trafikken-gronnere-232506 
3 https://fm.dk/media/18085/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020.pdf 

https://ing.dk/artikel/mangedobling-co2-pris-skal-gore-trafikken-gronnere-232506
https://fm.dk/media/18085/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020.pdf


  

30 
 

Samfundsøkonomiske nutidsværdier   Alt. #A Alt. #B Alt. #C 

Investeringer mio. kr. 73,01 352,37 256,43 
Omkostninger til D&V mio. kr. 73,06 47,88 106,58 
Køb af brændsler mio. kr. 370,17 76,98 76,98 
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Køb af el fra nettet mio. kr. 118,92 182,48 255,68 
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -22,35 -5,49 -5,59 
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 176,61 38,07 38,07 
CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,35 0,09 0,09 
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,08 0,18 0,17 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 6,56 1,13 1,13 
SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,32 0,70 0,67 
I alt mio. kr. 796,74 694,39 730,21 

Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 -102,35 -66,53 
Tabel 11: Samfundsøkonomiske nutidsværdier opdelt på omkostningselementer med en CO2-kvotepris 
på 1.000 kr./ton ved henholdsvis Referencen (Alt. #A), Projektet (Alt. #B) og Alternativet (Alt. #C). 
 

 
Figur 7: Samfundsøkonomiske omkostninger med en CO2-kvotepris på 1.000 kr./ton ved henholdsvis 
Referencen (Alt. #A), Projektet (Alt. #B) og Alternativet (Alt. #C). 
 
Det ses af Tabel 11 og Figur 7, at ved anvendelse af højere CO2-kvotepriser, er den 
samfundsøkonomiske besparelse for projektet ca. 35,8 mio. kr. ift. individuelle varme-
pumper og ca. 102,3 mio. kr. ift. referencen. Ovenstående beregning bekræfter der-
med, at projektscenariet er et miljøvenligt og fremtidssikret alternativ og dermed mere 
samfundsøkonomisk fordelagtigt end individuel forsyning med enten fossile brændsler 
eller individuelle varmepumper. 
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Følsomhedsberegning uden konvertering af el kunder 
Med formål at foretage en konservativ vurdering af det forventede antal el kunder, 
som konverterer til fjernvarmeforsyning, er der udført en følsomhedsberegning, hvor 
det antages at alle forbrugere med individuelle varmepumper og elvarme beholder 
deres nuværende anlæg og dermed ikke skifter til fjernvarme i løbet af projektets be-
tragtningsperiode. Resultater fra den samfundsøkonomiske beregning fremgår af Ta-
bel 12 og Figur 8. 
 

Samfundsøkonomiske nutidsværdier   Alt. #A Alt. #B Alt. #C 

Investeringer mio. kr. 73,01 321,20 220,99 
Omkostninger til D&V mio. kr. 73,06 49,52 102,21 
Køb af brændsler mio. kr. 370,17 76,98 76,98 
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Køb af el fra nettet mio. kr. 118,92 216,74 282,44 
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -22,35 -5,53 -5,62 
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 53,22 10,79 10,79 
CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,35 0,09 0,09 
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,08 0,20 0,19 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 6,56 1,13 1,13 
SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,32 0,77 0,74 
I alt mio. kr. 673,35 671,88 689,93 

Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 -1,47 16,58 
Tabel 12: Samfundsøkonomiske nutidsværdier i følsomhedsberegningen opdelt på omkostningsele-
menter ved henholdsvis Referencen (Alt. #A), Projektet (Alt. #B) og Alternativet (Alt. #C). 
 

 
Figur 8: Samfundsøkonomiske omkostninger i følsomhedsberegningen ved henholdsvis Referencen 
(Alt. #A), Projektet (Alt. #B) og Alternativet (Alt. #C). 
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Resultaterne viser, at uden tilslutning af el kunder til fjernvarme, yder projektet (Alt. 
#B) stadig en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 18,0 mio. kr. ift. alternativet med 
individuelle varmepumper (Alt. #C) og på ca. 1,5 mio. kr. ift. referencen (Alt. #A). Pro-
jektet vurderes dermed ikke at være følsom over for antallet af el kunder, som konver-
ter til fjernvarme. 

 Samfundsøkonomi for delområder 
Der er foretaget beregninger af den samfundsøkonomiske fordelagtighed af de for-
skellige delområder, som er en del af projektområdet. Grundet deres størrelse, høj 
tæthed af varmebehov og afstand fra den forventede placering af varmecentralen, 
vurderes Fårevejle Stationsby, Asnæs og Hørve at udgøre kerneområdet i dette pro-
jekt. 
 
Derfor er der udført beregninger af den samfundsøkonomiske fordelagtighed i at in-
kludere henholdsvis Vallekilde og Fårevejle Kirkeby i projektområdet. Ud over grund-
beregningen for det nuværende projektområde, er der derfor udført to yderligere 
samfundsøkonomiske beregninger, en hvor Vallekilde er ekskluderet fra projektområ-
det og en hvor Fårevejle Kirkeby er ekskluderet af projektområdet. Derved er der i alt 
udført en samfundsøkonomisk vurdering af to delområder, ud over projektområdet. 
Oversigtstegninger af de to delområder fremgår af Bilag I. 
 
For delområdeberegningerne, er det samlede varmebehov og omkostninger til forbru-
gerinstallationer, såvel som omkostningerne til fjernvarmeledninger for projektområ-
det reduceret, således at de ekskluderede områder ikke længere indgår. Detaljer for 
varmebehov og ledningsomkostninger for de ekskluderede områder fremgår af Bilag I. 
Effekten af de centrale produktionsanlæg er dimensioneret efter varmebehovet, som 
opstår i hver delområde beregning. Tabel 13 viser det samlede varmebehov for pro-
jektområdet samt i de to delområdeberegninger.  
 
  Projektforslag U. Vallekilde U. Fårevejle Kirkeby 
Varmebehov 
[MWh/år] 70.159 67.007 64.159 

Inkl. varmetab 
[MWh/år] 79.726 76.253 72.890 

Tabel 13: Samlet varmebehov for bygningsmassen samt maksimalt samlede varmebehov for fjernvar-
meforsyning inkl. varmetab for projektområdet samt i de to delområdeberegninger. 
 
Som det fremgår af Figur 9, bliver den samfundsøkonomiske besparelse reduceret 
både når Vallekilde og Fårevejle Kirkeby ekskluderes fra projektområdet. Inklusionen 
af både Vallekilde og Fårevejle Kirkeby bidrager til den samlede samfundsøkonomiske 
besparelse. Dette gælder både når der sammenlignes med referencen og med indivi-
duelle varmepumper. Der opnås den største samfundsøkonomiske besparelse, når 
både Vallekilde og Fårevejle Kirkeby er en del af projektområdet, og begge delområder 
er derfor fastholdt som en del af projektområdet i nærværende projektforslag. Detal-
jerede resultater fra de samfundsøkonomiske beregninger for de to delområder frem-
går af Bilag I. 
 



  

33 
 

 
Figur 9: Den samfundsøkonomiske besparelse i grundberegningen samt de to delområdeberegninger 
sammenlignet med både referencesituationen og med individuelle varmepumper. 

 Miljø 
De beregnede konsekvenser for luftemissionen er en del af de samfundsøkonomiske 
beregninger og fremgår i Tabel 14. 
 

Emissioner1,2 Enhed Alt. #A Alt. #B Alt. #C 

CO2 ton 212.699 51.235 50.546 

CH4 (metan) ton 14 22 21 

N2O (lattergas) ton 5 2 1 

CO2-ækvivalenter ton 214.390 52.245 51.517 

SO2 ton 34 16 15 

NOX ton 156 73 70 

PM2,5 ton 10 2 2 

Note 1:  Samlede emissioner over betragtningsperioden på 20 år.   
Note 2:  Inkl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion.   

Tabel 14: Akkumuleret luftemission over 20 år for Referencen (Alt. #A), Projektet (Alt. #B) og Alternati-
vet (Alt. #C). 
 
De miljømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv. referencen, projektet og alternati-
vet viser at der er en betydelig reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter ved både 
Alt. #B og Alt. #C ift. referencen over projektperioden på 20 år, med en samlet bespa-
relse på ca. 160.000 ton CO2-ækvivalenter ift. referencen. 
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5.4 Selskabsøkonomi og forbrugerøkonomiske forhold 
For at belyse selskabsøkonomien i projektet og de resulterende forbrugerøkonomiske 
forhold er der opstillet en beregning af det kommende fjernvarmeværks forventede 
driftsøkonomi på baggrund af antagelserne beskrevet i dette projektforslag. Beregnin-
gen kan findes i Bilag F. 
 
Der er gjort enkelte forskelle i beregningerne i forhold til de samfundsøkonomiske be-
regninger, som kort gennemgås her. Der er i selskabsøkonomien ikke brugt afskriv-
ningstider over 30 år, da disse skal afspejle reelle lån. Her er også brugt energipriser 
mm. fra nuværende markedsforhold, og der er altså afveget fra de omkostninger som 
anvendes i de samfundsøkonomiske beregninger baseret på Energistyrelsens frem-
skrivninger. Antagelserne hertil findes ligeledes i Bilag F. Resultatet fra den selskabs-
økonomiske beregning fremgår af Tabel 15. 
 

 
Tabel 15: Det selskabsøkonomiske resultat over projektets betragtningsperiode. 
 
Af Tabel 15 ses, at med de anvendte forudsætninger, opnår projektet en selskabsøko-
nomisk overskud på ca. 7 mio. kr./år ift. referencen. 
 
Der er efterfølgende opstillet en afregningsmodel for fjernvarmeforbrugerne, som er 
oplyst af Odsherred Varme. Den opstillede afregningsmodel danner grundlag for be-
regning af forbrugerøkonomien. Afregningsmodellen ses i Bilag F. 
 
Der er regnet på de samlede årlige omkostninger til opvarmning for hhv. fjernvarme-
kunder, naturgaskunder, varmepumper, oliekunder, træpillekunder og elvarmekunder 
for et standardhus (18,1 MWh/år og 130 m2 boligareal). Til beregning af forbrugerøko-
nomien for de forskellige individuelle forsyningsformer er der anvendt forudsætninger 
fra Energistyrelsens Teknologikatalog. Resultaterne fra den forbrugerøkonomiske be-
regning fremgår af Figur 10. 

Selskabsøkonomisk resultat kr./år

Samlede indtægter 42.578.158                
Samlede udgifter 35.542.602                
Resultat (Ingtægter - udgifter) 7.035.556                  
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Figur 10: Resultater af de forbrugerøkonomiske beregninger for et standardhus. 
 
Det ses af Figur 10, at der for alle individuelle opvarmningsformer opnås en besparelse 
ved at skifte til fjernvarmeforsyning. Besparelsen skyldes delvist, at fjernvarmeselska-
bet ikke vil opkræve tilslutningsbidrag, og samtidigt vil betale for forbrugernes fjern-
varmeunits. Sammenlignes der med naturgasfyr, opnås en årlig besparelse ved tilslut-
ning til fjernvarme på ca. 2.900 kr./år. Det betyder at eksisterende naturgaskunder har 
fordel ved at skifte til fjernvarme. Ved sammenligning med individuel varmepumpe, er 
besparelsen ved fjernvarme forsyning ca. 400 kr./år. De forbrugerøkonomiske forhold 
er nærmere belyst i Bilag J. 
 
Desuden forventes det at fjernvarmeselskabet introducerer rabat for arealbidrag for 
lavenergihuse, som yderligere vil gavne forbrugerøkonomien. Besparelserne skal des-
uden ses i lyset af, at forbrugerne ligeledes får en mere bekvem opvarmningsløsning, 
hvor de ikke skal bekymre sig om årligt eftersyn, faldende virkningsgrad, støjgener mv. 

 Minimumstilslutning 
Som beskrevet i Afsnit 3.5.1 er en betingelse for opnåelse af tilskud fra Fjernvarmepul-
jen, at projektforslaget fremviser en beregning af minimumstilslutningen. Som også 
benævnt i Afsnit 3.5.1 beskriver minimumstilslutningen antallet af konverterede ejen-
domme, der indenfor projektområdet, med tilskud fra Fjernvarmpuljen, skaber en ba-
lance i de tilbagediskonterede indtægter og udgifter i selskabsøkonomien hen over le-
vetiden på investeringerne indeholdt i konverteringsprojektet.  
 
Af Bilag G fremgår beregningen af minimumstilslutning for projektet behandlet i nær-
værende projektforslag, og af beregningen fremgår det, at projektet kan søge tilskud 
til 654 konverterede varmeforbrugere á 20.000 kr. svarende til 13.080.000 kr. 
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En anden betingelse for opnåelse af tilskud fra Fjernvarmepuljen er dokumentation 
for, at fjernvarmeforsyningen, som projektet tilsluttes, udgør energieffektiv fjern-
varme. Denne dokumentation beskrives i Afsnit 4.4.4. og er vedlagt i Bilag C. 
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6 Konklusion 
På baggrund af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er der fundet sam-
fundsøkonomisk overskud ved projektet i forhold til både individuelle varmepumper 
og referencen. Her ses en besparelse på ca. 35,8 mio. kr. ift. etablering af individuelle 
varmepumper og på ca. 6,2 mio. kr. ift. referencen over betragtningsperioden på 20 
år. Desuden viser beregningerne, at projektscenariet er et miljøvenligt alternativ til re-
ferencescenariet. 
 
Selskabsøkonomien vil resultere i en besparelse på omkring 7 mio. kr./år. Derudover 
er der en årlig forbrugerøkonomisk besparelse ved etablering af fjernvarme i forhold 
til både naturgas, varmepumper, olie, elvarme og træpiller. 
 
På baggrund af det samfundsøkonomiske overskud anses kravene i projektbekendtgø-
relsen og formålet med varmeforsyningsloven at være opfyldt for projektforslaget 
med etablering af fjernvarmeforsyning i Det sydlige Odsherred. 
 
Kommunens Byråd i Odsherred Kommune anmodes på denne baggrund om at god-
kende projektforslaget. Kommunens Byråd anmodes om, at godkendelsen bliver med 
vilkår om, at projektforslaget bortfalder, hvis ikke der kan opnås tilsagn om tilskud fra 
Fjernvarmepuljen, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der 
opnås tilsagn om tilskud. 



 

I 
 

Bilag A: Afgrænsning af projektområdet 
 

  



Odsherred Forsyning A/S

Høffdingsvej 34
2500 Valby
Tlf: 60660115DATO: 15.07.2021

MÅL:

Forslag til ledningstrace:
Asnæs, Fårevejle, Hørve og Vallekilde

EMNE:

1:25.000
FORMAT: A3

1

Oversigtstegning

Hovedgaden 39, Grevinge

TEGNET:

Koordinatsystem UTM32

Noter og signaturer

Fjernvarmledninger

Varmeværk

Boosterpumpe

0 0,5 1 1,5 20,25

Kilometer

HD

TEGN NR:

Asnæs

Fårevejle Kirkeby

Fårevejle Stationsby

Hørve

Vallekilde



  

II 
 

Bilag B: Fysisk planlægning 
Lokalplaner for Asnæs 
 

 

Lokalplan 2020-05:  
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde ved Ådalen på Kroneborg-
vej i Asnæs. 
Lokalplan 2019-06: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Vestervangsparken, Boligområde i As-
næs 
Lokalplan 103: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Boligbebyggelse ved Krokus-
vænget i Asnæs. 
Lokalplan 28: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Idrætsanlæg i Asnæs 
Lokalplan 94: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Erhverv og boliger ved Ester-
højvej i Asnæs. 
Lokalplan 2011-41: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Plejecenter og rekreativt 
område i Asnæs 
Lokalplan 112: 
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Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Rækkehuse nord for Vestervangen i As-
næs 
Lokalplan 51: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Boligområde syd for Vester-
vangen i Asnæs 
Lokalplan 49: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde Askevænget i Asnæs. 
Lokalplan 2007-04: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde nord for Odsherred Gym-
nasium. 
Lokalplan 2019-12: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Ølstenshøje boligområde, Asnæs 
Lokalplan 14: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Gymnasium i Asnæs 
Lokalplan 118: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligbebyggelse ved Bobjergvej og gym-
nasiet i Asnæs 
Lokalplan 83: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Boliger og ældrecenter – 
Bobjergvej i Asnæs 
Lokalplan 100: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Center og boligbebyggelse i 
Asnæs 
Lokalplan 2016-03: 
Generel anvendelse: Ikke relevant, Plannavn: Boligområde, Teglværkskrogen, Asnæs 
Lokalplan 124: 
Generel anvendelse: Centerområde, Plannavn: Centerfunktion i Asnæs 
Lokalplan 115: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Område til centerfunktioner 
i Asnæs. 
Lokalplan 2009-22: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boliger ved Gyden i Asnæs. 
Lokalplan 87B: 
Generel anvendelse: Centerområde, Plannavn: Center- og boligbebyggelse i Asnæs.  
Lokalplan 74: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Erhvervsbebyggelse ved Rød-
høj i Asnæs 
Lokalplan 66: 
Generel anvendelse: Erhvervsområde, Plannavn: Industrivangen i Asnæs 
Lokalplan 2007-07 
Generel anvendelse: Erhvervsområde, Plannavn: Erhvervsområde øst for Industrivan-
gen i Asnæs 
Lokalplan 106: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Stationsområde i Asnæs 
by 
Lokalplan 4: 
Generel anvendelse: Erhvervsområde, Plannavn: Erhvervsområde Nygade i Asnæs 
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Lokalplan 67: 
Generel anvendelse: Erhvervsområde, Plannavn: Erhvervsområde ved Toftegårdsvej i 
Asnæs 
 
Lokalplaner for Fårevejle Kirkeby 
 

 
 
Lokalplan 107: 
Generel anvendelse: Rekreativt område, Plannavn: Golfbane ved Fårevejlegård 
Lokalplan 95: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Erhverv- og blandet bolig og 
erhverv i Fårevejle 
Lokalplan 121: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligbebyggelse ved Dragsholm Golf-
bane 
Lokalplan 23: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Tennisbaner ved forsam-
lingshuset i Fårevejle 
Lokalplan 2008-21 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Institution og boliger i Fårevejle Kirkeby. 
Lokalplan 19: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Plejecentret Fårevejle i 
Fårevejle Kirkeby 
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Lokalplan 2019-04 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde ved Hørvevej, Fårevejle Kir-
keby 
Lokalplan 2019-05 
Generel anvendelse: Centerområde, Plannavn: Butiksområde, Fårevejle Kirkeby 
Lokalplan 19: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Børneinstitution i Fåre-
vejle Kirkeby. 
Lokalplan 2016-01 
Generel anvendelse: Andet, Plannavn: Forslag til ophævelse af lokalplan 110. 
Lokalplan 93: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Plejecentret i Fårevejle i 
Fårevejle Kirkeby. 
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Lokalplan 58: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde Hyldvej, Fårevejle St. 
Lokalplan 113: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde ved Hyldvej og Søvej i Fåre-
vejle St. 
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Lokalplan 126: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Område til tæt/lav bebyggelse i Fårevejle 
Stationsby. 
Lokalplan 84: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Børneinstitution på Tu-
borgvej i Fårevejle. 
Lokalplan 56: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Blandet område ved Tuborg-
vej i Fårevejle 
Lokalplan 2011-39: 
Generel anvendelse: Erhvervsområde, Plannavn: Erhvervsområde Stelton i Fårevejle 
Stationsby 
Lokalplan 34: 
Generel anvendelse: Andet, Plannavn: Skole, daginstitution og boliger mellem Skolevej 
og Følvangsvej, Fårevejle St. 
Lokalplan 30: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde ved Øvangsvej, Fårevejle St. 
Lokalplan 64: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Lettere industri og boliger 
ved Adelers Alle-Øvangsvej i Fårevejle. 
Lokalplan 2019-11: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: For et boligområde på Snerosevej. 
Lokalplan 2021-01: 
Generel anvendelse: Teknisk anlæg, Plannavn: Slambehandlingsanlæg på Fårevejle 
Renseanlæg 
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Lokalplaner for Hørve 
 

 
 
Lokalplan 96: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Lettere industri og pladskræ-
vende varer i Hørve 
Lokalplan 2019-02: 
Generel anvendelse: Erhvervsområde, Plannavn: Byggemarked og trælast i Hørve 
Lokalplan 2007-01: 
Generel anvendelse: Erhvervsområde, Plannavn: Område til centerformål m.v. i Hørve. 
Lokalplan 97:  
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Boliger og butikker – Sønder-
gade i Hørve 
Lokalplan 2020-09: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligbebyggelse på Skolegade i Hørve 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligbebyggelse ved Maglebjergvej og 
Skolegade i Hørve 
Lokalplan 88: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Sportshal 2 i Hørve- Val-
lekilde-Hørve Fritidscenter. 
Lokalplan 91: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Idrætshal og Idrætsanlæg 
– Vallekilde-Hørve Fritidscenter i Hørve 
Lokalplan 16: 
Generel anvendelse: Område til offentlige formål, Plannavn: Børneinstitution i Hørve 
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Lokalplan Byplan 2: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde omkring Brunbjerg i Vej-
leby, Hørve 
Lokalplan 114: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde omkring Brunbjerg ved 
Hørve 
Lokalplan 77: 
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv, Plannavn: Tæt/lav bebyggelse og er-
hverv ved Industrivej i Hørve. 
Lokalplan 39: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde på Højen, Hørve 
Lokalplan 57: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Boligområde Sølagervej i Hørve. 
Lokalplan 2007-02: 
Generel anvendelse: Boligområde, Plannavn: Skole og boliger ved Vallekildevej i Hørve. 
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Bilag C: Dokumentation for energieffektiv fjern-
varme 
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Bilag D: Projektbeskrivelse og anlægsomfang 
Ledninger inden for projektområdet 
 

 

  

Type Kanalmeter [m]
DN 300 1.981                                                
DN 250 343                                                    
DN 200 1.834                                                
DN 150 1.634                                                
DN 125 2.804                                                
DN 100 5.007                                                
DN 80 2.565                                                
DN 65 4.967                                                
DN 50 8.791                                                
DN 40 9.343                                                
DN 32 9.152                                                
DN 25 13.992                                              
I alt 62.413                                              

Type Kanalmeter [m]
DN 300 694                                                    
DN 250 2.900                                                
DN 200 3.150                                                

I alt 6.744                                                

Type Kanalmeter [m]
DN 32 570                                                    
DN 25 690                                                    

Alupex ø26, ø25, ø20 45.675                                              
I alt 46.935                                              

Transmissionsledninger

Mindre stikledninger

Hovedledninger + større stikledninger
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Bilag E: Udskrifter fra energyPRO 
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Bilag F: Selskabsøkonomi 

  

Varmegrundlag

Varmebehov 62.274              MWh
Antal tilsluttede 2.586                 stk
Areal 490.472            m²

Ledningstab 12,0 %
Samlet produktion 70.766             MWh

Produktionsfordeling Produktion (MWh) Kapacitet (MW) Pris
95% Varmepumpe 67.015                       14,5 116                   kr/MWh

5% Elkedel 3.751                         22 441                   kr/MWh

Varmeproduktionsomkostninger kr./år
Gennemsnitlig produktionsomkostning 133                            kr/MWh

Totale varmeproduktionsomkostninger 9.427.796                  

Drift og vedligehold Pr. MWh I alt variable Pr. år kr./år
Varmepumpe 15 1.005.231             1.005.231                  
Elkedel 10 37.506                   37.506                        
Bortskaffelse af kondensvand 250.000           250.000                      
Driftspersonale 275.000           275.000                      
Administration, forsikring, ejendomsskat, m.m. 700.000           700.000                      
Service abonnement på produktionsanlæg 650.000           650.000                      
Vedligeholdelse af teknikbygning og areal 250.000           250.000                      

Total drift og vedligehold 3.167.737                  

Investeringer Afskrivning (år) Pris/stk Total kr./år

Rente:
Transmission og distributionsledninger, 
tilslutningsafhængig 30 238.927.210   9.257.979                  
Stikledninger, tilslutningsafhængig 30 101.211.600   3.347.802                  

1,0% Luft/vand varmepumpe 25 93.850.000     4.261.424                  
Spildevand varmepumpe 25 9.675.000        439.310                      
Elkedel 20 11.550.000     640.047                      
Akkumuleringstank 30 4.320.000        167.392                      
Teknikbygning 30 7.500.000        290.611                      
Boosterpumper 20 1.050.000        58.186                        
Planlægning og projektering af anlæg 25 2.500.000        113.517                      
Uforudsete (5%) 25 23.500.000     1.067.059                  

Forbrugerinstallation mm. 25 47.438.670     2.154.036                  
Nedtagning og frakobling af naturgasfyr 30 12.803.926     496.128                      
Nedtagning af oliefyr 30 3.707.400        143.655                      
Nyt varmeanlæg til elkunder 30 13.160.000     509.925                      

Totale investeringer 571.193.805   22.947.069                

Samlede årlige omkostninger 35.542.602                

Indtægter Antal kr./år
Leje af fjernvarmeunit 600                            kr./år 2.586                1.551.420                  
Abonnement, forbrugerinstallation 780                            kr./år 2.586                2.016.846                  
Arealbidrag 22,4                           kr./m² 490.472           10.986.569                
Forbrugsafgift 450                            kr./MWh 62.274             28.023.323                

42.578.158                

Selskabsøkonomisk resultat kr./år

Samlede indtægter 42.578.158                
Samlede udgifter 35.542.602                
Resultat (Ingtægter - udgifter) 7.035.556                  
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XVI 
 

Bilag H: Samfundsøkonomi 

 

 

Beregning af samfundsøkonomiske analyser på energiområdet
Skabelon udarbejdet af PlanEnergi, den 28. oktober 2018 / Niels From (v1)
Skabelon senest ændret 17. januar 2021 af NF (v12)

Grundlag Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, juli 2021
Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, Energistyrelsen, (23.) oktober 2019

Finansministeriets Nøgletalskatalog, 2. marts 2021
Kalkulationsrente 3,50% p.a. Diskonteringsrente 3,5% p.a. for 0-35 år
Nettoafgiftsfaktor 1,28 - Nettoafgiftsfaktor 28%
Afgiftsforvridningsfaktor 10% - Skatteforvridningsfaktor 10%

Basisår (= år 1) 2019 - Alle nutidsværdier tilbagediskonteres til basisåret (2019).
Prisniveau 2019-kr. -

Nettab 6% -
El-tariffer
An virksomhed (> 15 MWh/år) 119 2019-kr./MWh
An husholdning (< 15 MWh/år) 303 2019-kr./MWh

CO2-ækvivalenter
CO2 1 ton/ton
CH4 25 ton/ton
N2O 298 ton/ton

Realrente 1,00% p.a. Bruges til at beregne selskabsøkonomiske annuiteter og nutidsværdier.

Projekt udarbejdet af PlanEnergi, den 22. september 2021 / NB

Værk Odsherred Syd Fjernvarme Konverteringsprojekt SAND

Alternativ # 0 Reference
Alternativ # 1 Bruges ikke
Alternativ # 2 Fjernvarme
Alternativ # 3 Individuel gas
Alternativ # 4 Individuel olie
Alternativ # 5 Individuel træpiller
Alternativ # 6 Individuel el-varme
Alternativ # 7 Individuel LV-VP

'Tabel 14'!
CO2-pris # 1 B Skøn for CO2-kvotepris Tabel 15

CO2-pris # 2 C Skøn for pris på CO2-udledninger uden for kvotesektoren 1 SNAP 1 = Større for   
CO2-pris # 3 D Brugerdefineret # 1 500 2019-kr./ton CO2 2 SNAP 2 = Forbrænd    
CO2-pris # 4 E Brugerdefineret # 2 1000 2019-kr./ton CO2 3 SNAP 3 = Industriel  

↓ ↓
Tabel 6 Tabel 11

Brændsler Brændselsnavne CO2-priser Brændselspriser Emissioner SNAP-kategori
Brændsel # 3 Individuel gas C Ledningsgas, < 6.000 m3 Ledningsgas SNAP 2
Brændsel # 4 Individuel olie C An forbruger, Gasolie Gasolie SNAP 2
Brændsel # 5 Individuel træpiller C An forbruger, Træpiller (konsum) Træpiller SNAP 2

Spidslasteffekt El-tariffer
El-prod. og -forbrug El-navne [MW-el] [-]
El-forbrug # 1 Varmepumpe, spildevand 0,39 An virksomhed (> 15 MWh/år)
El-forbrug # 2 Varmepumpe, luft 3,7 An virksomhed (> 15 MWh/år)
El-forbrug # 3 Elkedel 22 An virksomhed (> 15 MWh/år)
El-forbrug # 4 Individuel LV-VP 0,002 An husholdning (< 15 MWh/år)
El-forbrug # 5 Individuel el-varme 0,012 An husholdning (< 15 MWh/år)

↑
An net 0 2019-kr./MWh

Basisår 2019 An virksomhed (> 15 MWh/år) 119 2019-kr./MWh
Første år 2022 An husholdning (< 15 MWh/år) 303 2019-kr./MWh
Sidste år 2041 Brugerdefineret # 1 100 2019-kr./MWh
Betragtningsperiode 20 år Brugerdefineret # 2 200 2019-kr./MWh

År Varmeandel Kombi

2019 0% 0%

2020 0% 0%

2021 0% 0%

2022 48% 48%

2023 51% 51%

2024 54% 54%

2025 57% 57%

2026 62% 62%

2027 64% 64%

2028 67% 67%

2029 68% 68%

2030 71% 71%

2031 72% 72%

2032 74% 74%

2033 76% 76%

2034 79% 79%

2035 81% 81%

2036 83% 83%

2037 84% 84%

2038 86% 86%

2039 88% 88%

2040 89% 89%

2041 89% 89%
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Tilbagediskonteret varmeproduktion   Alt. #A Alt. #B Alt. #C 

Tilbagediskonteret varmeproduktion MWh 930.828 930.828 930.828 
Tilbagediskonteret varmeproduktion mio. GJ 3,35 3,35 3,35 

 

Balancerede samfundsøkonomiske  
varmepriser Alt. #A Alt. #B Alt. #C 

Investeringer kr./GJ 21,79 105,16 76,52 
Omkostninger til D&V kr./GJ 21,80 14,29 31,81 
Køb af brændsler kr./GJ 110,47 22,97 22,97 
Salg af el til nettet kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
Køb af el fra nettet kr./GJ 35,49 54,46 76,30 
Forvridningstab, afgifter kr./GJ -6,67 -1,64 -1,67 
Forvridningstab, tilskud kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, brændsler kr./GJ 15,88 3,22 3,22 
CO2-omkostninger, el* kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
Metan og lattergas, brændsler kr./GJ 0,11 0,03 0,03 
Metan og lattergas, el kr./GJ 0,02 0,05 0,05 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler kr./GJ 1,96 0,34 0,34 
SO2, NOX og PM2,5, el kr./GJ 0,10 0,21 0,20 
I alt kr./GJ 200,94 199,08 209,77 
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Følsomhedstabel 20% Alt. #A Alt. #B Alt. #C 
Grundberegning kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
Investeringer + 20% kr./GJ 4,36 21,03 15,30 
Investeringer - 20% kr./GJ -4,36 -21,03 -15,30 
Omkostninger til D&V + 20% kr./GJ 4,36 2,86 6,36 
Omkostninger til D&V - 20% kr./GJ -4,36 -2,86 -6,36 
Køb af brændsler + 20% kr./GJ 22,09 4,59 4,59 
Køb af brændsler - 20 % kr./GJ -22,09 -4,59 -4,59 
Salg af el til nettet + 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
Salg af el til nettet - 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
Køb af el fra nettet + 20% kr./GJ 7,10 10,89 15,26 
Køb af el fra nettet - 20% kr./GJ -7,10 -10,89 -15,26 
Forvridningstab, afgifter + 20% kr./GJ -1,33 -0,33 -0,33 
Forvridningstab, afgifter - 20% kr./GJ 1,33 0,33 0,33 
Forvridningstab, tilskud + 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
Forvridningstab, tilskud - 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, brændsler + 20% kr./GJ 3,18 0,64 0,64 
CO2-omkostninger, brændsler - 20% kr./GJ -3,18 -0,64 -0,64 
CO2-omkostninger, el* + 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, el* - 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00 
Metan og lattergas, brændsler + 20% kr./GJ 0,02 0,01 0,01 
Metan og lattergas, brændsler - 20% kr./GJ -0,02 -0,01 -0,01 
Metan og lattergas, el + 20% kr./GJ 0,00 0,01 0,01 
Metan og lattergas, el - 20% kr./GJ 0,00 -0,01 -0,01 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler + 20% kr./GJ 0,39 0,07 0,07 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler - 20% kr./GJ -0,39 -0,07 -0,07 
SO2, NOX og PM2,5, el + 20% kr./GJ 0,02 0,04 0,04 
SO2, NOX og PM2,5, el - 20% kr./GJ -0,02 -0,04 -0,04 
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Bilag I: Samfundsøkonomi for delområder 
For delområdeberegningerne, er det samlede totale varmebehov for projektområdet 
reduceret, svarende til, at de angivne byområder ikke er inkluderet i projektområdet. 
Tabel 16 og Tabel 17 viser antallet af bygninger samt varmebehov fordelt på opvarm-
ningsform, som er estimeret for de to delområder, og som dermed på skift er fjernet 
fra projektområdet i de to delområdeberegninger.  
 

Forsyningstype Antal bygninger Areal 
[m²] 

Varmebehov 
[MWh/år] 

Elvarme 12 1.788 259 
Varmepumpe 7 802 126 
Fast brændsel (træpiller) 6 864 173 
Flydende brændsel (olie) 34 5.260 956 
Naturgas 57 9.063 1.638 
Nye forbrugere 0 0 0 
Total 116 17.777 3.152 

Tabel 16: Antal bygninger og varmebehov i Vallekilde fordelt på opvarmningsform. 
 

Forsyningstype Antal bygninger Areal 
[m²] 

Varmebehov 
[MWh/år] 

Elvarme 63 6.883 888 
Varmepumpe 22 2.839 444 
Fast brændsel (træpiller) 9 1.340 250 
Flydende brændsel (olie) 51 7.997 1.223 
Naturgas 143 28.689 3.196 
Nye forbrugere 0 0 0 
Total 288 47.748 6.001 

Tabel 17: Antal bygninger og varmebehov i Fårevejle Kirkeby fordelt på opvarmningsform. 
*Bemærk at det opgjorte varmebehov for naturgaskunderne i Fårevejle Kirkeby her er reduceret i hen-
hold til de målte varmeforbrug modtaget fra Evida, se evt. afsnit 4.2.1. 
 
Vallekilde rummer ingen yderligere storforbrugere, udover højskolen, som allerede er 
fjernet fra projektområdet. I Fårevejle Kirkeby er der 4 storforbrugere med et samlet 
estimeret varmebehov på ca. 900 MWh/år. 
 
Omkostningerne til fjernvarmeledningsnet i de to byer er opgjort i henhold til de di-
mensionerede ledningsnet til forsyning af de to byer. De opgjorte kanalmeter samt 
rørdiametre er angivet for Vallekilde i Tabel 18 og for Fårevejle Kirkeby i Tabel 19. De 
estimerede omkostninger til de to net er henholdsvis 11.679.984 kr. for Vallekilde og 
32.613.792 kr. for Fårevejle Kirkeby. 
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Tabel 18: Ledningsnet til forsyning af Vallekilde 

Hovedledninger + større stikledninger i by 
Type Kanalmeter [m] 

DN 100 361,00  
DN 80 144,00  
DN 65 418,00  
DN 50 143,00  
DN 40 420,00  
DN 32 526,00  
DN 25 424,00  

 

Mindre stikledninger i by 
Type Kanalmeter [m] 

DN 25 128,00  
Alupex ø26 eller ø25 1.657,00  

 
Transmissionsledning Land 

Type Kanalmeter [m] 
DN 100 184,00  

 
Tabel 19: Ledningsnet til forsyning af Fårevejle Kirkeby 

Hovedledninger + større stikledninger i by 
Type Kanalmeter [m] 

DN 125 1.317,00  
DN 100 485,00  
DN 80 209,00  
DN 65 320,00  
DN 50 1.198,00  
DN 40 1.249,00  
DN 32 688,00  

DN 25 1.733,00  

 

Mindre stikledninger i by 
Type Kanalmeter [m] 

DN 40 49,00  
DN 32 20,00  
DN 25 38,00 

Alupex ø26 eller ø25 4.230,00 
 
Detaljerede samfundsøkonomiske beregninger for de to delområder fremgår af Tabel 
20 og Tabel 21. 
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Samfundsøkonomiske nutidsværdier   Alt. #A Alt. #B Alt. #C 

Investeringer mio. kr. 70,25 340,20 246,24 
Omkostninger til D&V mio. kr. 70,18 46,01 102,49 
Køb af brændsler mio. kr. 350,92 73,12 73,12 
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Køb af el fra nettet mio. kr. 115,33 174,91 244,89 
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -21,30 -5,24 -5,33 
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 50,51 10,27 10,27 
CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,34 0,08 0,08 
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,08 0,17 0,16 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 6,14 1,06 1,06 
SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,31 0,67 0,64 
I alt mio. kr. 642,76 641,26 673,62 

Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 -1,50 30,86 
Tabel 20: Samfundsøkonomiske nutidsværdier opdelt på omkostningselementer for delområdebereg-
ningen uden Vallekilde. 
 

Samfundsøkonomiske nutidsværdier   Alt. #A Alt. #B Alt. #C 

Investeringer mio. kr. 66,14 323,34 231,85 
Omkostninger til D&V mio. kr. 66,10 43,44 96,55 
Køb af brændsler mio. kr. 339,17 70,44 70,44 
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Køb af el fra nettet mio. kr. 106,54 165,49 232,99 
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -20,57 -5,04 -5,13 
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 48,89 9,90 9,90 
CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 0,00 
Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,32 0,08 0,08 
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,07 0,16 0,16 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 5,94 1,02 1,02 
SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,29 0,64 0,61 
I alt mio. kr. 612,92 609,46 638,47 

Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 -3,45 25,55 
Tabel 21: Samfundsøkonomiske nutidsværdier opdelt på omkostningselementer for delområdebereg-
ningen uden Fårevejle Kirkeby. 
 
Områdeafgrænsningen i de to delområdeberegninger fremgår af følgende to tegnin-
ger. 
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Bilag J: Forbrugerøkonomiske forhold 
 

 

  

Fjernvarmeforsyning
Drift og vedligehold 346 kr./år

Rente Årlig varmeudgift 15.978 kr. (inkl. moms)
4%

Løbetid (år) Forbrugerinstallation mm. kr. ekskl. moms
25 Afskrivning -                             kr./år

Årlig varmeudgift inkl. afskrivning 15.978 kr. (inkl. moms)

Forsyning med naturgas
Varmebehov 18,1 MWh
Kedel virkningsgrad 97%
Årligt gasforbrug 1.696                         Nm3
Naturgas afregningspris 6,6 kr./Nm3

Drift og vedligehold 1.437                         kr./år
Administrationsbidrag 300                            kr./år

Rente Årlig varmeudgift 16.166 kr. (inkl. moms)
4%

Løbetid (år) Reinvestering, gasfyr 29.250                       kr
20 Afskrivning 2.152                         kr./år

Årlig varmeudgift inkl. afskrivning 18.856 kr. (inkl. moms)

Forsyning med varmepumpe
Varmebehov 18,1 MWh
Anlæg virkningsgrad 315%
Årligt elforbrug (til varme) 5,7 MWh
Elektricitet, afregningspris 645 kr./MWh

Køb af elektricitet 3.703                         kr./år
Drift og vedligehold 2.336                         kr./år

Rente Årlig varmeudgift 7.549 kr. (inkl. moms)
4%

Løbetid (år) Investering, varmepumpe 82.148                       kr
16 Afskrivning 7.050                         kr./år

Årlig varmeudgift inkl. afskrivning 16.361 kr. (inkl. moms)
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Forsyning med træpillefyr
Varmebehov 18,1 MWh
Træpillefyr virkningsgrad 82%
Brændselsforbrug 22 MWh
Pris træpiller 400 kr./MWh

Drift og vedligehold 2.806                         kr./år
Rente Årlig varmeudgift 14.544 kr. (inkl. moms)

4%
Løbetid (år) Reinvestering, træpillefyr 36.484                       kr

20 Afskrivning 2.685                         kr./år

Årlig varmeudgift inkl. afskrivning 17.900 kr. (inkl. moms)

Forsyning med oliefyr
Varmebehov 18,1 MWh
Oliefyr virkningsgrad 92%
Årligt olieforbrug 1.975                         l
Olie afregningspris 8,83 kr./l

Drift og vedligehold 1.384                         kr./år
Rente Årlig varmeudgift 23.533 kr. (inkl. moms)

4%
Løbetid (år) Reinvestering, oliefyr 42.000                       kr

20 Afskrivning 3.090                         kr./år

Årlig varmeudgift inkl. afskrivning 27.396 kr. (inkl. moms)

Forsyning med elpatron
Varmebehov 18,1 MWh
Anlæg virkningsgrad 100%
Årligt elforbrug (til varme) 18,1 MWh
Elektricitet, afregningspris 645 kr./MWh

Køb af elektricitet 11.665                       kr./år
Drift og vedligehold 480                            kr./år

Rente Årlig varmeudgift 15.182 kr. (inkl. moms)
4%

Løbetid (år) Reinvestering, elpatron 20.183                       kr
30 Afskrivning 1.167                         kr./år

Årlig varmeudgift inkl. afskrivning 16.641 kr. (inkl. moms)
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